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Abstract	  
The	  objective	  in	  this	  thesis	  was	  to	  plan	  and	  implement	  transitions	  to	  Konepaja	  Kemell	  Ltd’s	  
production	  in	  order	  to	  cut	  down	  materials	  management	  costs.	  Another	  objective	  was	  to	  
analyze	  the	  material	  flow	  in	  production	  and	  develop	  layouts	  according	  to	  the	  analysis	  to	  
achieve	  more	  efficient	  manufacturing.	  	  
The	  project	  was	  executed	  at	  the	  assignor’s	  premises	  based	  on	  observations	  and	  history	  
files.	  The	  biggest	  problems	  in	  warehousing	  were	  outdated	  storage	  place	  labelling	  and	  
managing	  the	  surplus	  material	  in	  production	  remainder.	  As	  the	  project	  started	  the	  assignor	  
had	  no	  system	  to	  follow	  the	  stock	  value.	  One	  contributing	  factor	  in	  the	  accumulation	  of	  
surplus	  material	  was	  the	  lack	  of	  inventory	  management	  system.	  
An	  inventory	  management	  module	  in	  ERP	  and	  a	  related	  bar	  code	  system	  was	  put	  into	  op-­‐
eration	  to	  help	  the	  materials	  management	  in	  production.	  The	  stock	  items	  were	  redefined	  
and	  relocated	  on	  the	  production	  site.	  The	  flow	  of	  material	  in	  production	  was	  analyzed	  and	  
the	  layouts	  streamlined.	  The	  procurement	  was	  simplified	  by	  decreasing	  the	  amount	  of	  
suppliers.	  
As	  a	  result	  of	  the	  thesis	  it	  can	  be	  stated	  that	  the	  operative	  materials	  management	  costs	  
will	  be	  cut	  by	  39	  %	  and	  the	  average	  stock	  value	  decreased	  by	  14	  %.	  On	  top	  of	  the	  men-­‐
tioned	  savings	  the	  managerial	  work	  became	  more	  efficient.	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Viime	  vuosina	  tiedonhallinta	  on	  siirtynyt	  yhä	  enemmän	  sähköiseen	  muotoon.	  Ylimää-­‐
räisistä	  papereista	  pyritään	  pääsemään	  eroon	  ottamalla	  käyttöön	  erilaisia	  sähköisiä	  
tietojärjestelmiä	  toiminnan	  tueksi.	  Tämä	  suuntaus	  näkyy	  myös	  varastonhallinnassa.	  
Kustannuksia	  leikataan	  investoimalla	  tietojärjestelmiin	  ja	  tehostamalla	  näin	  toiminto-­‐
ja.	  	  
	  
Opinnäytetyö	  sai	  alkunsa	  toimeksiantajan	  tarpeesta	  ja	  halusta	  kehittää	  tuotantoaan	  
tehokkaammaksi.	  Yrityksen	  ongelmana	  oli	  varaston	  arvon	  reaaliaikaisen	  seuranta-­‐
mahdollisuuden	  puuttuminen	  ja	  suuri	  määrä	  työtä	  materiaalinohjaukseen	  liittyen.	  
Kustannustehokkuutta	  haluttiin	  saada	  aikaiseksi	  pääasiassa	  hyödyntämällä	  toimin-­‐
nanohjausjärjestelmää	  paremmin	  sekä	  kehittämällä	  tuotannon	  varastointia.	  
	  
Toimeksiantaja	  Konepaja	  Kemell	  Oy	  on	  Jyväskylässä	  vuonna	  1984	  perustettu	  metalli-­‐
alan	  perheyritys,	  joka	  valmistaa	  ja	  asentaa	  teräs-­‐	  ja	  alumiinirakenteita	  pääasiassa	  ra-­‐
kennusteollisuuden	  tarpeisiin	  (Laatua	  vuosikymmenten	  kokemuksella	  n.d.).	  Alumiini-­‐
tuotteet	  ovat	  valmiista	  alumiiniprofiilijärjestelmistä	  koostuvia	  ovia	  ja	  ikkunoita.	  Teräs-­‐
tuotteet	  ovat	  monipuolisia	  rakenteita,	  jotka	  valmistetaan	  pääasiassa	  itse	  ilman	  valmii-­‐
ta	  osakokoonpanoja.	  (Metallirakenteet	  ammattitaidolla	  n.d.)	  Yrityksen	  asiakkaita	  
ovat	  rakennusteollisuuden	  urakoitsijat,	  taloyhtiöt	  sekä	  yksityiset	  pienrakentajat.	  Ko-­‐
nepaja	  Kemell	  Oy:llä	  on	  standardin	  EN	  1090-­‐1	  mukaisten	  kantavien	  teräsrakenteiden	  
CE-­‐merkintäoikeus	  suoritusluokkaan	  EXC2	  asti,	  mikä	  mahdollistaa	  kantavien	  raken-­‐
teiden	  valmistuksen.	  
	  
Opinnäytetyön	  päätavoitteena	  oli	  kehittää	  kohdeyrityksen	  materiaalinohjausta.	  Tavoi-­‐
te	  voitiin	  jakaa	  seuraaviin	  alatavoitteisiin:	  
• varastointiin	  käytetyn	  työajan	  tehostaminen	  
• varaston	  arvon	  seurannan	  mahdollistaminen	  
• materiaalivirtojen	  ja	  layoutien	  järkeistäminen	  




Tutkimus	  toteutettiin	  toimeksiantajan	  toimitiloissa	  havainnoimalla	  toimintaa	  ja	  ana-­‐
lysoimalla	  historiatietoja.	  Tarvittavat	  tiedot	  etsittiin	  arkistoiduista	  laskuista	  ja	  seuraa-­‐




Toiminnanohjaus	  on	  käsite	  toimitusketjun	  osa-­‐alueiden	  suunnitteluun	  ja	  hallintaan.	  
Ennen	  käsitteenä	  on	  käytetty	  tuotannonohjausta	  mutta	  nykyisin	  suunnitteluun	  ja	  
hallintaan	  panostetaan	  tuotannon	  lisäksi	  hyvin	  paljon	  myös	  muilla	  toimitusketjun	  
osa-­‐alueilla,	  joten	  termi	  toiminnanohjaus	  on	  loogisempi.	  (Haverila,	  Kouri,	  Miettinen	  
&	  Uusi-­‐Rauva	  2009,	  397.)	  
	  
Toiminnanohjausjärjestelmä	  on	  yrityksen	  sisäinen	  tietojärjestelmä,	  joka	  sitoo	  samaan	  
kokonaisuuteen	  niin	  suunnittelun,	  operatiivisen	  johtamisen	  kuin	  seurannankin	  työka-­‐
luja.	  Nykyaikainen	  toiminnanohjausjärjestelmä	  on	  tietokonepohjainen.	  Tämän	  saman	  
järjestelmän	  avulla	  yritys	  voi	  hallita	  koko	  toimitusketjuaan	  aina	  asiakkaista	  toimitta-­‐
jiin	  ja	  jopa	  toimittajan	  toimittajiin.	  Tyypillisiä	  toiminnanohjausjärjestelmän	  osa-­‐
alueita	  ovat	  myynti,	  markkinointi,	  logistiikka	  ja	  tuotanto,	  hankinta,	  talous,	  tuotekehi-­‐
tys	  sekä	  henkilöstöhallinto.	  Kukin	  osa-­‐alue	  sisältää	  joukon	  alakategorioita,	  jotka	  tar-­‐
kentavat	  toimintoja.	  (Mishra	  2007,	  126.)	  
	  
Parhaimmillaan	  toiminnanohjausjärjestelmällä	  voi	  hallita	  koko	  yrityksen	  kaikkia	  toi-­‐
mintoja.	  Toiminnanohjausjärjestelmä	  yhdistää	  eri	  toiminnot	  toisiinsa	  ja	  oikein	  hyö-­‐
dynnettynä	  jakaa	  tietoa	  eri	  osastojen	  välillä	  automaattisesti	  ja	  reaaliaikaisesti.	  	  Tyy-­‐
pillisesti	  organisaation	  sisäiseen	  päätöksentekoon	  vaaditaan	  aina	  useamman	  osaston	  
yhteistyötä	  ja	  tiedonjakoa.	  Nykyaikainen	  palvelinteknologia	  mahdollistaa	  myös	  yri-­‐
tysten	  välisen	  reaaliaikaisen	  tiedonjaon,	  jota	  voidaan	  hyödyntää	  esimerkiksi	  tarkem-­‐
massa	  kysyntään	  vastaamisessa.	  (Mishra	  2007,	  126-­‐127.)	  Käytännössä	  järjestelmästä	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saadaan	  tietoa	  eri	  toimintojen	  mittaamiseen,	  budjetoimiseen	  ja	  operatiiviseen	  
suunnitteluun	  (Haverila	  ym.	  2009,	  402).	  
	  
Toiminnanohjausjärjestelmä	  tuo	  yritykselle	  monia	  hyötyjä.	  Hyvin	  hyödynnettynä	  
toiminnanohjausjärjestelmällä	  saavutetaan	  muun	  muassa	  tehokas	  informaation	  kul-­‐
ku	  organisaation	  sisäisesti	  ja	  organisaatioiden	  välillä,	  hyvä	  ennustettavuus	  toimitus-­‐
ketjun	  sisällä,	  hyvä	  palvelutaso	  sekä	  laadukas	  asiakaspalvelu.	  (Mishra	  2007,	  130-­‐131.)	  
Tavoitteena	  on	  minimoida	  vaihto-­‐omaisuutta,	  lyhentää	  läpimenoaikoja	  saadun	  tie-­‐
don	  perusteella	  ja	  yleisesti	  hyödyntää	  paremmin	  yrityksen	  koko	  potentiaali	  (Haverila	  
ym.	  2009,	  402).	  
	  
2.2 Varastointi	  
Varastoinnilla	  ymmärretään	  monia	  eri	  asioita.	  Aina	  varasto	  ei	  ole	  vain	  fyysisesti	  tuo-­‐
tannon	  läheisyydessä	  sijaitseva	  väliaikainen	  säilytystila	  materiaaleille.	  Varastona	  voi-­‐
daan	  hyvin	  pitää	  myös	  kuljetusvälinettä,	  jolla	  materiaalit	  toimitetaan.	  Kysymys	  on	  
fyysisen	  varastopaikan	  sijaan	  enemmänkin	  informaatio-­‐	  ja	  rahavirran	  määrittämästä	  
materiaalin	  omistajuudesta.	  (Sakki	  2014,	  78.)	  
	  
Tyypillisesti	  valmistavan	  teollisuuden	  varastot	  luokitellaan	  raaka-­‐aine-­‐,	  puolivalmiste-­‐	  
sekä	  valmisvarastoihin.	  Raaka-­‐ainevarastolla	  käsitetään	  kaikki	  materiaalit,	  joita	  val-­‐
miin	  tuotteen	  valmistukseen	  tarvitaan.	  Raaka-­‐ainevarasto	  koostuu	  siis	  vielä	  käyttä-­‐
mättömistä	  materiaaleista,	  oli	  kyseessä	  sitten	  varsinainen	  raaka-­‐aine	  tai	  tilattu	  osa-­‐
kokoonpano.	  Puolivalmistevarastoon	  sisältyy	  keskeneräinen	  tuotanto	  (KET).	  Valmis-­‐
varastossa	  on	  nimensä	  mukaisesti	  valmiit	  tuotteet,	  joita	  ei	  ole	  myyty.	  (Mts.	  78.)	  
	  
Materiaalin	  varastointi	  on	  usein	  välttämättömyys	  liiketoiminnan	  ylläpitämiselle.	  Va-­‐
rastoimiselle	  on	  perusteita	  aina	  toimitusaikojen	  pituudesta	  kysynnän	  epätasaisuu-­‐
teen.	  Mikäli	  toimitukset	  suunnitellaan	  vain	  yhden	  yrityksen	  tarpeiden	  mukaisesti,	  
eivät	  tiheät	  toimitukset	  ole	  kannattavia.	  Nykyaikaiset	  järjestelmät	  ja	  kuljetusverkos-­‐
tot	  kuitenkin	  mahdollistavat	  joustavan	  ja	  tehokkaan	  hankintatoimen	  eikä	  varastoja	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tarvitse	  pitää	  yli	  tarpeiden.	  Valmistavilla	  yrityksillä	  myös	  koneiden	  asetusajat	  ovat	  
yksi	  syy	  tehdä	  suuria	  määriä	  ja	  näin	  varastoida	  enemmän.	  Tuotannon	  tarpeisiin	  vara-­‐
tuista	  materiaaleista	  käytetään	  nimitystä	  käyttövarasto.	  (Sakki	  1999,	  86.)	  
	  
Kysynnän	  epätasaisuus	  pakottaa	  yrityksen	  varautumaan	  kysyntään	  tietämättä	  todel-­‐
lista	  tarvetta	  tuotteille.	  Tämänkaltaisesta	  toiminnasta	  syntyy	  niin	  kutsuttuja	  var-­‐
muusvarastoja	  eli	  varastoja,	  jotka	  ylittävät	  tuotannon	  tarpeen.	  Varmuusvarastot	  syn-­‐
tyvät	  huonosta	  tiedonkulusta,	  ja	  suuret	  varmuusvarastot	  ovat	  merkki	  kehitystarpees-­‐
ta	  yrityksen	  varastoinnissa.	  Varmuusvarastot	  nostavat	  automaattisesti	  vaihto-­‐
omaisuuden	  määrää.	  (Sakki	  2014,	  80.)	  
	  
Varastoja	  voidaan	  hallita	  monella	  tavalla.	  Tyypillisesti	  materiaaleja	  käyttävä	  yritys	  
hallitsee	  itse	  omaa	  varastoaan	  ja	  suunnittelee	  tilauksensa	  itse.	  Vaihtoehtona	  on	  kui-­‐
tenkin	  toimittajan	  sitominen	  varastonhallintaan.	  (Piasecki	  2009,	  17.)	  Toimittaja	  voi-­‐
daan	  ottaa	  mukaan	  prosessiin	  joko	  niin,	  että	  siirretään	  varasto	  jonkin	  nimikkeen	  tai	  
nimikeryhmän	  kohdalla	  asiakkaan	  luo	  (kaupintavarasto),	  tai	  siten,	  että	  toimittaja	  
myös	  hallinnoi	  asiakkaan	  varastoa	  ja	  täyttää	  tarpeen	  mukaan	  (VMI,	  Vendor	  Managed	  
Inventory).	  
	  
Kaupintavarasto	  toimii	  siten,	  että	  tavarantoimittaja	  siirtää	  varastonsa	  jonkin	  nimik-­‐
keen	  (tai	  nimikeryhmän)	  osalta	  asiakkaan	  luo	  ja	  antaa	  asiakkaan	  käyttää	  tarpeen	  mu-­‐
kaan	  varastosta	  materiaalia.	  Näin	  asiakas	  maksaa	  vain	  käytetystä	  materiaalista.	  Sa-­‐
maa	  periaatetta	  voidaan	  käyttää	  myös	  jälleen	  myyvässä	  yrityksessä.	  Jälleenmyyjä	  voi	  
myydä	  tuotteita	  suoraan	  toimittajan	  kaupintavarastosta.	  Kaupintavarasto	  vähentää	  
asiakasyritysten	  riskiä,	  mikäli	  tuotteiden	  kysyntä	  on	  vaihtelevaa	  tai	  tuotetta	  on	  han-­‐
kala	  myydä.	  Kaupintavarasto	  toimii	  hyvin	  myös	  huonosti,	  tai	  pitkillä	  toimitusajoilla	  
saatavien	  tuotteiden	  hankinnassa	  tai	  kriittisten	  osien,	  kuten	  varaosien,	  hankinnassa.	  
Kustannusten	  kannalta	  asiakkaan	  etu	  on	  sitoutuneen	  pääoman	  pitäminen	  toimittajal-­‐
la.	  Varaston	  ylläpito-­‐	  ja	  hallinnoimiskustannukset	  ovat	  kuitenkin	  edelleen	  asiakkaalla.	  




VMI	  poistaa	  asiakkaalta	  varastonhallintakustannukset	  ja	  siirtää	  vastuun	  varaston	  
valvomisesta	  ja	  täydentämisestä	  toimittajalle.	  Asiakkaan	  kustannukset	  VMI-­‐hallitusta	  
varastosta	  koostuvat	  investoinnista	  fyysiseen	  varastoon	  lämmitys-­‐ym.	  kustannuksi-­‐
neen	  sekä	  varastonohjauksesta	  sisällytettynä	  itse	  tuotteiden	  hankintahintaan.	  Peri-­‐
aatteena	  on,	  että	  toimittaja	  valvoo	  asiakkaan	  varastotasoja	  joko	  konkreettisesti	  käy-­‐
mällä	  varastossa	  tai	  sopimalla	  pääsystä	  asiakkaan	  tietojärjestelmiin.	  VMI	  hyödyttää	  
myös	  toimittajaa	  tarjoamansa	  läpinäkyvyyden	  vuoksi.	  Toimittaja	  pystyy	  paremmin	  
seuraamaan	  asiakkaan	  kulutusta	  ja	  arvioimaan	  näin	  myös	  omaa	  tuotantoaan	  tai	  va-­‐
rastoaan.	  (Mts.	  285−286.)	  
	  
Varastoja	  voidaan	  säilyttää	  ympäristöstä	  ja	  materiaaleista	  riippuen	  eri	  olosuhteissa.	  
Varastojen	  järjestäminen	  ja	  suunnittelu	  sisätiloihin	  on	  huomattavasti	  helpompaa,	  
sillä	  olosuhteita	  on	  mahdollista	  hallita.	  Ulkona	  varastoiminen	  on	  kuitenkin	  paljon	  
edullisempaa,	  koska	  rakennukseen	  ei	  tarvitse	  investoida	  eikä	  ylläpidosta	  tarvitse	  näin	  
maksaa.	  Ulkovarastoinnissa	  kustannukset	  muodostuvat	  materiaalien	  lisäksi	  vain	  maa-­‐
alueen	  pääomakustannuksista	  tai	  vuokrasta.	  Tarkastelu	  ulko-­‐	  ja	  sisävaraston	  välisistä	  
ratkaisuista	  tulee	  tehdä	  kunkin	  nimikkeen	  kohdalla	  erikseen	  niin,	  että	  materiaalit	  
varastoidaan	  minimisäilyvyysolosuhteissa	  edullisimman	  ratkaisun	  saavuttamiseksi.	  
(Karhunen,	  Pouri	  &	  Santala	  2004,	  319−325.)	  
	  
Varastopaikat	  voidaan	  määrittää	  joko	  kiinteiksi	  tai	  vaihtuviksi.	  Jos	  varastopaikka	  on	  
kiinteä,	  on	  yksi	  nimike	  aina	  samalla	  paikalla	  varastossa.	  Kiinteän	  varastopaikan	  malli	  
vähentää	  hallinnollisen	  työn	  määrää,	  koska	  jatkuvasti	  tiedetään,	  missä	  tuotteet	  sijait-­‐
sevat.	  Haittapuolena	  tässä	  mallissa	  on	  kuitenkin	  sen	  huono	  tilan	  hyödyntäminen,	  sillä	  
malli	  ei	  ota	  huomioon	  varastoitavien	  yksiköiden	  kokoa.	  Muuttuvapaikkaisessa	  mallis-­‐
sa	  nimikkeet	  sijoitellaan	  kokonsa	  mukaan	  sopivimpaan	  paikkaan.	  Näin	  ollen	  samaa	  
nimikettä	  voidaan	  varastoida	  eri	  paikoissa	  yhtäaikaisesti.	  Malli	  vaatii	  hyvän	  osoitteis-­‐
tojärjestelmän,	  jonka	  avulla	  nimikkeet	  löytyvät	  aina,	  kun	  niitä	  tarvitaan.	  Ohjaus	  ta-­‐
pahtuu	  tehokkaimmin	  tietokonejärjestelmäpohjaisesti,	  jolloin	  todennäköisyys	  inhi-­‐
millisen	  virheen	  tapahtumiselle	  on	  mahdollisimman	  pieni.	  Muuttuvapaikkainen	  va-­‐
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rasto	  käyttää	  tilansa	  hyödyksi	  paremmin	  kuin	  kiinteäpaikkainen	  varasto.	  (Arnold,	  
Chapman	  &	  Clive	  2008,	  340−341.)	  
	  
Varastojen	  karkeaan	  sijoittamiseen	  on	  kaksi	  tapaa:	  keskitetty	  ja	  hajautettu	  varasto.	  
Keskitetty	  varasto	  sisältää	  kaikki	  varastoitavat	  materiaalit	  yhdessä	  paikassa.	  Hajau-­‐
tettu	  varasto	  taas	  sijaitsee	  käyttöpaikan,	  esimerkiksi	  tuotannon,	  läheisyydessä.	  Mo-­‐
lemmissa	  tavoissa	  on	  omat	  hyvät	  puolensa	  ja	  ne	  sopivat	  erilaisiin	  ympäristöihin	  (ks.	  
taulukko	  1).	  (Mts.	  341.)	  
	  
Taulukko	  1.	  Keskitetyn	  ja	  hajautetun	  varaston	  hyvät	  puolet	  
Keskitetty	  varasto	   Hajautettu	  varasto	  
Helppo	  hallita	   Materiaalit	  lähellä	  käyttäjää	  
Varastotasot	  helppo	  ylläpitää	   Vähän	  materiaalinkäsittelyä	  
Erityisvarastot	  mahdollisia	   Kustannukset	  pienet	  
Vähemmän	  varmuusvarastoa	  toimitus-­‐
ketjussa	  
Materiaali	  aina	  helposti	  saatavilla	  
	  
Nimikkeiden	  sijoittelu	  varastossa	  voidaan	  suunnitella	  monella	  tavalla	  sen	  jälkeen,	  kun	  
on	  päätetty,	  onko	  varastopaikat	  vaihtuvia	  vai	  kiinteitä:	  
• Nimikkeet	  voidaan	  sijoitella	  käyttötarkoituksensa	  mukaan	  samaan	  
paikkaan.	  Näin	  sijaintien	  oppiminen	  on	  helpompaa.	  
• Paikat	  voidaan	  määrittää	  materiaalien	  kiertonopeuksien	  mukaan.	  
Nopeimmin	  ja	  hitaimmin	  kiertävät	  materiaalit	  sijoitetaan	  omille	  alu-­‐
eilleen	  niin	  kutsutun	  XYZ-­‐analyysin	  perusteella.	  XYZ-­‐analyysissä	  ni-­‐
mikkeet	  laitetaan	  järjestykseen	  ABC-­‐analyysin	  tapaan	  mutta	  niiden	  
keräilykertojen	  mukaan	  (ABC/XYZ	  Analysis	  n.d.).	  
• Nimikkeille	  voidaan	  määrittää	  sijainti	  fyysisten	  ominaisuuksien	  mu-­‐
kaisesti	  (koko	  tai	  olosuhteiden	  erityisvaatimukset).	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• Tuotteet	  voidaan	  sijoitella	  myös	  niin,	  että	  keräily	  tapahtuu	  aktii-­‐
vipaikoilta	  ja	  aktiivipaikat	  täytetään	  niiden	  tyhjentyessä	  reservipai-­‐
kalta	  (ks.	  kuvio	  1)	  (Arnold	  ym.	  2008,	  340).	  
Varastopaikat	  täytyy	  määrittää	  myös	  kunkin	  alueen	  sisällä	  hyllypaikkakohtaisesti.	  
Myös	  tähän	  voidaan	  käyttää	  XYZ-­‐analyysiä	  apuvälineenä.	  Periaatteet	  alueen	  sisäises-­‐
sä	  varastopaikkojen	  sijoittelussa	  ovat	  kuitenkin	  samat	  kuin	  karkeamman	  tason	  sijoit-­‐
telussa.	  Nopeimmin	  kiertävien	  tuotteiden	  tulee	  olla	  parhaalla	  paikalla,	  ergonomisesti	  
hyvällä	  keräilykorkeudella.	  (Lehmuskoski	  1982,	  93.)	  
	  
	  
Kuvio	  1.	  Aktiivi-­‐reservivarasto	  
	  
2.3 Nimikehallinta	  
Jokainen	  tuote	  koostuu	  joistain	  osista	  tai	  raaka-­‐aineista.	  Näin	  ollen	  tuotteilla	  on	  myös	  
jonkinlainen	  tuoterakenne	  ja	  yrityksellä	  nimikerekisteri.	  Yrityksen	  käyttämät	  nimik-­‐
keet	  on	  nimikoitava	  jonkin	  periaatteen	  mukaisesti	  niin,	  että	  ne	  erottuvat	  toisistaan,	  
sillä	  usein	  tuotekuvaukset	  eivät	  itsessään	  erottele	  samankaltaisia	  tuotteitaan	  tar-­‐
peeksi.	  Erottelevuutta	  saa	  aikaiseksi	  luomalla	  nimikkeille	  omat	  nimikekoodinsa.	  (Jes-­‐
sop	  &	  Morrison	  1994,	  24.)	  
	  
Nimikekoodi	  muodostetaan	  jonkin	  yrityksen	  valitseman	  logiikan	  mukaisesti.	  Koodi	  
voi	  muodostua	  numeroista,	  kirjaimista	  tai	  molemmista	  sekä	  erikoismerkeistä.	  Koodi	  
voi	  olla	  esimerkiksi	  muotoa	  CB6657	  tai	  22376_01.	  Koodin	  pituudessa	  on	  otettava	  




Nimikekoodin	  logiikkaa	  suunniteltaessa	  on	  mietittävä	  sen	  muistettavuutta	  ja	  erotte-­‐
levuutta.	  Logiikoita	  on	  niin	  monta	  erilaista	  kuin	  on	  yrityksiäkin.	  Esimerkin	  nimikekoo-­‐
din	  logiikasta	  voi	  nähdä	  kuviosta	  2.	  Kuvion	  esimerkin	  tuote	  on	  ostettava	  alumiininen	  
tuote	  järjestysnumerolla	  52	  ja	  tuotteesta	  on	  käytössä	  kolmas	  revisio.	  Esimerkiksi	  
edellä	  kuvatulla	  logiikalla	  on	  helpompi	  hallita	  suurta	  määrää	  nimikkeitä,	  kun	  tuotteet	  
voidaan	  jakaa	  raaka-­‐aineen	  ja	  tuotetyypin	  mukaisesti	  kategorioihin	  ja	  hallita	  katego-­‐
rioiden	  alla	  olevia	  alle	  sataa	  nimikettä.	  (Mts.	  31.)	  
	  
	  
Kuvio	  2.	  Esimerkki	  nimikekoodin	  logiikasta	  
	  
Nimikerekisteriin	  kuuluvat	  kaikki	  yrityksen	  käyttämät	  materiaalit.	  Rekisteriin	  merki-­‐
tään	  jokaisen	  nimikkeen	  tiedot	  nimikekoodeineen.	  Koska	  valmistavassa	  yrityksessä	  
tarvitaan	  paljon	  eri	  materiaaleja,	  on	  myös	  nimikerekisterin	  oltava	  helposti	  käytettävä	  
ja	  vältettävä	  hitaita	  manuaalisia	  järjestelmiä.	  Nykyisin	  rekisterit	  ovat	  muutamia	  poik-­‐




Tuoterakenne	  kertoo	  lukijalleen	  tuotteeseen	  tarvittavat	  komponentit	  ja	  raaka-­‐
aineet	  määrineen	  (ks.	  kuvio	  3).	  Tuoterakennetta	  käytetään	  apuna	  esimerkiksi	  mate-­‐
riaalitarpeita	  laskettaessa.	  (Haverila	  ym.	  2009,	  433.)	  
	  
	  
Kuvio	  3.	  Tuoterakenne	  (alkup.	  kuvio	  ks.	  Haverila	  ym.	  2009,	  433)	  
	  
Tuoterakenteesta	  selviää	  myös,	  mistä	  osat	  liittyvät	  toisiinsa.	  Tuotteet	  voivat	  sisältää	  
niin	  kutsuttuja	  moduulirakenteita.	  Modulaarisuus	  tarkoittaa	  tuotteen	  koostuvan	  
valmiiksi	  kootuista	  pienemmistä	  osakokoonpanoista,	  jotka	  voidaan	  asentaa	  loppuko-­‐
koonpanoon	  (Arnold	  ym.	  397).	  Yllä	  olevan	  esimerkin	  (ks.	  kuvio	  3)	  tapauksessa	  istuin-­‐
kokoonpanoa	  voidaan	  pitää	  moduulina.	  Modulaarisuus	  mahdollistaa	  tuotteen	  vari-­‐
oinnin	  tuotannon	  loppuvaiheessa	  ja	  nopeuttaa	  loppukokoonpanoa	  huomattavasti.	  
(Ming-­‐Chuan	  &	  Okudan	  2012,	  130.)	  
	  
2.4 Hankinta	  
Hankintatoimella	  tarkoitetaan	  yrityksen	  ulkopuolisia	  hankintoja.	  Hankintoja	  voivat	  
olla	  esimerkiksi	  erilaiset	  puolivalmisteet,	  raaka-­‐aineet,	  komponentit,	  investoinnit,	  
palvelut	  tai	  käyttötarvikkeet.	  Hankinnat	  vaativat	  aina	  jonkinasteista	  yhteistyötä	  toi-­‐
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mittajan	  kanssa	  ja	  yhteistyö	  voi	  perustua	  pitkään	  sopimukseen	  tai	  vaikka	  ainoas-­‐
taan	  yhden	  oston	  pituiseen	  tapahtumaan.	  Yleisesti	  merkittävimpien	  toimittajien	  
kanssa	  yhteistyö	  on	  pitkäaikaista	  samoin	  kuin	  alihankintayritystenkin	  kanssa.	  (Koivis-­‐
to	  &	  Ritvanen	  2007,	  31.)	  
	  
Hankintojen	  vaikutus	  yrityksen	  talouteen	  on	  merkittävä.	  Suomalaisen	  yrityksen	  liike-­‐
vaihdosta	  jopa	  70−75	  %	  on	  peräisin	  hankintatoimesta.	  Hankintojen	  rooli	  on	  merkittä-­‐
vä	  myös	  tuloksen	  kannalta,	  sillä	  hankintojen	  osuus	  kokonaiskustannuksista	  on	  	  	  
40−80	  %	  riippuen	  yrityksen	  toimialasta	  ja	  tehdyistä	  strategisista	  valinnoista.	  Hyvät	  
neuvottelutaidot	  vähentävät	  kustannuksia	  ja	  siten	  parantavat	  tuotteiden	  katetta.	  
(Mts.	  120.)	  
	  
Toimittajan	  valinta	  on	  osa	  hankintatoimea.	  Se	  on	  myös	  tärkeä	  osa	  onnistunutta	  yh-­‐
teistyösuhdetta	  toimittajan	  kanssa.	  Oikea	  toimittaja	  toimittaa	  halutut	  tuotteet	  sopi-­‐
valla	  hinnalla,	  oikean	  laatuisena	  oikeaan	  aikaan	  ja	  on	  luotettava	  ja	  taloudellisesti	  va-­‐
kaa.	  Parhaimmassa	  tapauksessa	  ostava	  yritys	  saa	  valjastettua	  myös	  toimittajan	  tieto-­‐
taitoa	  ostettavan	  tuotteen	  suunnitteluun.	  (Mts.	  151.)	  
	  
Ostoprosessi	  on	  monivaiheinen	  prosessi,	  joka	  määräytyy	  monesta	  osatekijästä,	  kuten	  
tuotteesta	  ja	  sopimuksista.	  Ostoprosessi	  vaihtelee	  suuresti	  myös	  sopimuksen	  laadun	  
myötä,	  sillä	  sopimus	  usein	  poistaa	  tarjousten	  vaihdon	  kokonaan.	  Materiaalihankinnat	  
ovat	  erittäin	  kriittisiä	  tapahtumia	  ja	  informaation	  kulku	  on	  suuri	  osa	  prosessia	  ja	  var-­‐
masti	  tärkeimpiä	  osaprosesseja	  hankintatoimessa.	  (Ostoprosessi	  n.d.)	  Esimerkkipro-­‐





Kuvio	  4.	  Ostoprosessi	  (alkup.	  kuvio	  ks.	  Waters	  2009,	  325)	  
	  
Tilaushetken	  määrittäminen	  
Tilauksen	  tekohetken	  määrittämiseen	  on	  monia	  keinoja.	  Kaikista	  yksinkertaisin	  tapa	  
määrittää	  tarve	  tilauksen	  tekemiselle	  on	  fyysinen	  katsaus	  varastoon.	  Ennalta	  määrät-­‐
ty	  henkilö	  käy	  tietyin	  väliajoin	  tarkistamassa	  varastotason	  ja	  tekee	  tilauksen,	  mikäli	  
materiaalia	  on	  alle	  tarpeen	  tai	  lähellä	  minimitarvetta.	  Tämä	  käytäntö	  on	  hyvä	  ainoas-­‐
taan,	  jos	  varastonhallintaan	  ei	  ole	  käytössä	  lainkaan	  järjestelmää	  ja	  mikäli	  varasto	  on	  
pieni	  ja	  järjestyksessä.	  Usein	  tämä	  toimintamalli	  sopii	  myös	  varastoihin,	  joihin	  saapuu	  
paljon	  materiaalia	  samalta	  toimittajalta.	  (Piasecki	  2009,	  201.)	  
	  
Mikäli	  yrityksellä	  on	  käytössään	  jokin	  järjestelmä	  varastonhallintaan,	  yksinkertaisin	  
malli	  tilaushetken	  määrittämiseen	  on	  kiinteän	  tilauspisteen	  määrittäminen.	  Kun	  va-­‐
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rastotaso	  tietyn	  nimikkeen	  osalta	  laskee	  määritetyn	  kiinteän	  tilauspisteen	  kohdalle	  
ja	  kohtaa	  hälytysrajan,	  tilaus	  tehdään	  (ks.	  kuvio	  5).	  Tilaus	  voidaan	  tehdä	  manuaalises-­‐
ti	  tai	  ohjelmoida	  toiminnanohjausjärjestelmään	  automaattisesti	  tehtäväksi.	  Kiinteä	  
tilauspiste	  voidaan	  määrittää	  lähes	  jokaiseen	  moderniin	  toiminnanohjausjärjestel-­‐
mään.	  Käytännössä	  kiinteä	  tilauspiste	  lasketaan	  toimitusajan	  kestävän	  tarpeen	  ja	  
varmuusvaraston	  summana.	  (Mts.	  201−203.)	  
	  
	  
Kuvio	  5.	  Varastotason	  kehitys	  tilauspistemallia	  käytettäessä	  (alkup.	  kuvio	  ks.	  Karrus	  
2001,	  45)	  
	  
Min-­‐Max	  –menetelmä	  on	  sovellus	  edellä	  kuvatusta	  metodista.	  Min-­‐Max	  –
menetelmässä	  määritetään	  varastotason	  alaraja	  (Min)	  sekä	  yläraja	  (Max).	  Kun	  Varas-­‐
totaso	  kohtaa	  määritetyn	  min-­‐tason,	  tehdään	  tilaus,	  minkä	  jälkeen	  varastotaso	  on	  
yläraja	  max.	  Esimerkiksi,	  jos	  min-­‐rajaksi	  määritetään	  12	  kappaletta	  ja	  max-­‐rajaksi	  35	  
kappaletta	  ja	  varastotaso	  laskee	  12	  kappaleeseen,	  tehdään	  tilaus	  23	  kappaleelle,	  jol-­‐





Tilauspiste	  voidaan	  määrittää	  myös	  havainnollistamalla	  tilauspistettä	  fyysisesti	  
kahdella	  varastointiyksiköllä.	  Kyseessä	  olevaa	  tapaa	  kutsutaan	  kaksilaatikkojärjestel-­‐
mäksi.	  Kaksilaatikkojärjestelmässä	  on	  nimensä	  mukaisesti	  kaksi	  laatikkoa,	  joissa	  on	  
molemmissa	  yhtä	  monta	  kappaletta	  kyseessä	  olevaa	  nimikettä.	  Määrä	  lasketaan	  ku-­‐
ten	  kiinteän	  tilauspisteen	  menetelmässä.	  Kun	  toinen	  laatikko	  tyhjenee,	  tilaus	  teh-­‐
dään.	  (Mts.	  204.)	  
	  
Tilaus	  voidaan	  suunnitella	  myös	  MRP:n	  avulla.	  MRP	  (Material	  Requirements	  Plan-­‐
ning)	  on	  laskennallinen	  tapa	  määrittää	  tilaushetki.	  MRP	  käyttää	  lähteenään	  tuotera-­‐
kennetta,	  ja	  se	  perustuu	  ennusteeseen	  tai	  tunnettuun	  kysyntään	  (tilauskanta).	  Esi-­‐
merkiksi	  mikäli	  ennusteena	  on	  sadan	  tuotteen	  myynti	  kahden	  viikon	  päästä	  hetkestä,	  
jolloin	  MRP:tä	  sovelletaan,	  tehdään	  tilaus	  niin,	  että	  noihin	  sataan	  lopputuotteeseen	  
on	  materiaalit	  saatavilla	  kahden	  viikon	  kuluttua.	  MRP:n	  tavoitteena	  on	  siis	  myös	  tila-­‐
usten	  aikatauluttaminen	  niin,	  etteivät	  materiaalit	  ole	  liian	  aikaisin	  tai	  myöhään	  tuo-­‐
tannon	  käytettävissä.	  (Mts.	  217.)	  
	  
Tilaushetken	  määrittämiseen	  voidaan	  käyttää	  myös	  täysin	  ennustukseen	  perustuvia	  
menetelmiä.	  Aikaperusteisessa	  menetelmässä	  ei	  hyödynnetä	  minkäänlaista	  tilauspis-­‐
tettä,	  vaan	  lasketaan	  oikea	  tilaushetki	  myynnin	  ennusteiden,	  tehtyjen	  tilausten	  toi-­‐
mitusaikojen	  ja	  varmuusvarastojen	  perusteella.	  Tavallisesti	  tämänkaltaista	  järjestel-­‐
mää	  käytetään	  tietokoneella	  ja	  ohjelmoidaan	  päivittymään	  automaattisesti	  jonkin	  
tekijän	  (toimitusaika,	  ennuste	  jne.)	  muuttuessa	  tai	  päivittäin.	  (Mts.	  209.)	  
	  
2.5 Varastoinnin	  kustannukset	  
Varastoinnista	  aiheutuvat	  kustannukset	  ovat	  merkittävimpiä	  logistiikkakustannuksia	  
yrityksissä.	  Varastoinnin	  kustannuksia	  ovat	  muun	  muassa	  varastotilan	  kustannukset,	  
varastoinnista	  syntyvät	  työ-­‐	  ja	  energiakustannukset,	  vakuutukset	  ja	  varastoon	  sitou-­‐
tunut	  pääoma.	  (Koivisto	  &	  Ritvanen	  2007,	  40.)	  Varastoon	  sitoutuneen	  pääoman	  kus-­‐
tannus	  on	  yleisesti	  merkittävin	  yksittäinen	  varastointikustannus	  ja	  muut	  kustannuk-­‐




Sakki	  (1994,	  41)	  jakaa	  varastoinnin	  kustannukset	  varastoinnin	  pääomakustannuksiin	  
sekä	  varastoinnin	  toiminnasta	  aiheutuviin	  kustannuksiin.	  Varastoon	  sitoutunut	  pää-­‐
oma	  on	  rahaa,	  joka	  on	  sitoutunut	  kulloinkin	  varastoitaviin	  materiaaleihin,	  itse	  varas-­‐
toon.	  Kyseinen	  pääoma	  voitaisiin	  käyttää	  ilman	  varastoa	  esimerkiksi	  johonkin	  inves-­‐
tointiin	  tai	  muuhun	  yrityksen	  kehittämiseen.	  Varastoon	  sitoutunut	  pääoma	  on	  yrityk-­‐
sen	  jo	  maksamia	  tuotteita,	  joita	  ei	  ole	  vielä	  myyty	  tai	  joista	  ei	  ole	  vielä	  saatu	  rahaa	  
asiakkaalta.	  Tätä	  kustannusta	  voidaankin	  pienentää	  pidentämällä	  maksuaikoja	  toi-­‐
mittajille	  ja	  lyhentämällä	  asiakkaille.	  Yrityksen	  olisi	  pyrittävä	  lyhentämään	  varastoin-­‐
tiaikaa	  ja	  nopeuttamaan	  myyntiä	  vähentääkseen	  varastointikustannuksia.	  (Mts.	  
41−42.)	  
	  
Varaston	  toimintakustannukset	  syntyvät	  materiaalinkäsittelystä	  sekä	  fyysisestä	  va-­‐
rastosta.	  Fyysisen	  tavaran	  säilyttämisen	  kustannukset	  ovat	  vain	  noin	  kolmanneksen	  
koko	  toimintakustannuksista.	  Näin	  ollen	  suurimmat	  säästöt	  saadaan	  kehittämällä	  
operatiivista	  toimintaa	  tehokkaammaksi.	  (Hokkanen	  &	  Virtanen	  2012,	  162−165.)	  
	  
Varasto	  on	  usein	  merkittävä	  tase-­‐erä.	  Taseessa	  varastosta	  käytetään	  nimitystä	  vaih-­‐
to-­‐omaisuus.	  Tähän	  tase-­‐erään	  sisältyvät	  kaikki	  keskeneräinen	  tuotanto,	  raaka-­‐
aineet,	  välivarastoidut	  valmiit	  tuotteet	  sekä	  esimerkiksi	  myytävät	  kiinteistöt	  tai	  ton-­‐
tit.	  Vaihto-­‐omaisuus	  arvostetaan	  taseeseen	  usein	  hankintamenon	  suuruisena.	  (Lep-­‐
piniemi	  2014,	  227−228.)	  
	  
Varaston	  vakuutukset	  määritetään	  usein	  kattamaan	  varaston	  arvo	  tiettynä	  ajanjak-­‐
sona.	  Nimikkeiden	  lukumäärä	  ei	  suoraan	  vaikuta	  vakuutusmaksuihin.	  Vakuutukset	  
kannattaa	  tarkastaa	  säännöllisin	  väliajoin	  varastoarvojen	  muutosten	  vuoksi,	  jotta	  
vakuutukset	  kattavat	  koko	  varaston	  arvon.	  Vakuutukseen	  vaikuttaa	  myös	  panostus	  
varkauden-­‐	  ja	  palonestoon,	  rakennuksen	  ominaisuudet	  sekä	  rakennuksen	  ikä.	  (Koivis-­‐




Yksi	  tärkeä	  mutta	  usein	  unohdettu	  kustannus	  varastointiin	  liittyen	  on	  riskikustan-­‐
nus	  varastoitavan	  materiaalin	  vanhenemisesta,	  katoamisesta	  tai	  vahingoittumisesta.	  
Suuri	  määrä	  varastoitavaa	  materiaalia	  lisää	  riskiä	  materiaalin	  katoamiselle	  tai	  vahin-­‐
goittumiselle.	  Riskikustannus	  on	  yksilöllinen	  jokaiselle	  tuotteelle	  arvon	  vaihtelun	  
vuoksi.	  Näin	  määritettyyn	  riskikustannukseen	  kuuluvat	  vain	  varastoinnin	  riskit.	  Kulje-­‐
tuksiin	  liittyvät	  riskikustannukset	  eivät	  sisälly	  näihin.	  (Piasecki	  2009,	  169−170.)	  
	  
3 Tuotannon	  suunnittelu	  
	  
Tuotannon	  suunnittelun	  lähtökohtana	  on	  se	  tuote,	  jota	  valmistetaan.	  Tuotteen	  eri-­‐
tyispiirteet	  luovat	  ympäristön,	  jonka	  avulla	  tuotantoa	  tehostetaan.	  Tuotteesta	  riip-­‐
puen	  voidaan	  keskittyä	  joko	  läpimenoajan	  kehittämiseen,	  tuotannon	  tasoittamiseen	  
tai	  asiakastoiveiden	  parempaan	  täyttämiseen.	  Kilpailun	  kiihtyessä	  kehitystä	  on	  kui-­‐
tenkin	  tavoiteltava.	  (Karrus	  2001,	  87.)	  
	  
3.1 Tuotannon	  layoutit	  ja	  valmistusjärjestelmät	  
Valmistusjärjestelmän	  suurin	  tuotantomallia	  määrittävä	  strateginen	  päätös	  on	  erä-­‐
koon	  määrittäminen.	  Valmistettava	  tuote	  määrittää	  pitkälti	  tuotantotyypin.	  Yksittäis-­‐
tuotantoon	  perustuva	  tuotanto	  valmistaa	  vain	  yhden	  kappaleen	  tuotetta	  kerrallaan.	  
Malli	  sopii	  hyvin	  tuotteille,	  jotka	  eivät	  ole	  standardoituja	  eikä	  kysyntä	  säännönmu-­‐
kaista.	  Jatkuvaan,	  säännölliseen	  tuotantoon	  sopii	  erätuotanto.	  Erätuotannossa	  tuot-­‐
teita	  on	  rajattu	  määrä	  ja	  ne	  ovat	  standardoituja.	  (Stevenson	  2012,	  249−251.)	  
	  
Tuotantomallin	  valintaan	  vaikuttaa	  monet	  yrityksen	  tekemät	  valinnat.	  Tuotevalikoi-­‐
man	  koko,	  tuotannon	  materiaalinohjaus,	  volyymi	  sekä	  kysynnän	  vaihtelevuus	  ovat	  
tärkeitä	  tekijöitä	  suunniteltaessa	  tuotannon	  toteutusmallia.	  Tuotantomallia	  valittaes-­‐
sa	  myös	  sen	  monipuolisuus	  ja	  muunneltavuus	  sekä	  tulevaisuudennäkymät	  on	  otetta-­‐
va	  investoinnissa	  huomioon.	  Tuotantoon	  voidaan	  tarvittaessa	  soveltaa	  automaatiota	  




Tuotantomalleja	  on	  pääasiassa	  kolmea	  erilaista,	  joita	  voidaan	  tarpeen	  mukaan	  myös	  
yhdistellä	  eri	  kokonaisuuksiksi.	  Tuotantomalleja	  ovat	  funktionaalinen	  tuotanto	  (ko-­‐
nepaja),	  solutuotanto	  sekä	  linjatuotanto.	  Kullakin	  tuotantomallilla	  on	  omat	  hyvät	  ja	  
huonot	  ominaiset	  puolensa	  niiden	  soveltuvuuden	  lisäksi.	  (Mts.	  145.)	  
	  
Funktionaalisessa	  tuotantomallissa	  tuotteet	  valmistetaan	  viemällä	  tuote	  eri	  työhön	  
erikoistuneiden	  työpisteiden	  läpi	  (Ks.	  Kuvio	  6.).	  Kuviossa	  aakkoset	  A,	  B,	  C	  ja	  D	  merkit-­‐
sevät	  eri	  työvaiheita	  (esimerkiksi	  poraus,	  hitsaus,	  hionta	  jne.).	  Funktionaalisen	  tuo-­‐
tannon	  layout	  muodostuu	  pääasiassa	  tiettyjä	  laitteita	  ja	  osaamista	  sisältävistä	  työpis-­‐
teistä.	  Materiaalin	  virtaus	  ei	  ole	  merkityksellisintä	  funktionaalisessa	  tuotannossa,	  
vaan	  tuotannon	  käytännöllisyys.	  (Mts.	  145.)	  
	  
	  
Kuvio	  6.	  Funktionaalinen	  tuotanto	  
	  
Funktionaalinen	  tuotanto	  sopii	  yrityksille,	  joilla	  tuotteet	  ovat	  asiakkaan	  toiveiden	  
mukaan	  räätälöityjä	  ja	  tuotanto	  yksittäistuotantoa.	  Tuotanto	  ei	  ole	  tehokasta,	  mutta	  
järkevää	  ja	  joustavaa	  edellä	  mainituissa	  tilanteissa.	  Tuotanto	  vaatii	  suuria	  investoin-­‐
teja	  erilaisiin	  koneisiin,	  jotta	  tuotteet	  voidaan	  valmistaa.	  Suuri	  määrä	  erilaisia	  koneita	  
ja	  valmistustekniikoita	  vaatii	  myös	  paljon	  osaamista	  ja	  näin	  ollen	  panostusta	  rekry-­‐
tointiin.	  Automaation	  soveltaminen	  funktionaaliseen	  tuotantoon	  on	  hankalaa	  sen	  




Solutuotannossa	  tuotteet	  valmistetaan	  yhdessä	  solussa,	  johon	  on	  koottu	  kaikki	  
tarvittavat	  työvaiheet	  ja	  -­‐välineet.	  Tuotantosolusta	  valmistuu	  lopulta	  valmis	  tuote.	  
Kuviosta	  7	  voidaan	  nähdä	  esimerkki	  tuotantosolusta.	  Kuviossa	  aakkoset	  A-­‐E	  merkit-­‐
sevät	  eri	  työvaiheita	  tai	  -­‐välineitä.	  Solu	  voi	  olla	  myös	  kuviosta	  poiketen	  malliltaan	  tai	  
virtaukseltaan	  erilainen.	  (Mts.	  148.)	  
	  
	  
Kuvio	  7.	  Solutuotanto	  
	  
Solutuotanto	  on	  joustava	  massatuotantomalli,	  joka	  voidaan	  tarvittaessa	  automati-­‐
soida	  täysin.	  Kaiken	  kaikkiaan	  solutuotanto	  sopii	  moneen	  tarkoitukseen	  ja	  soluja	  voi-­‐
daan	  muokata	  jopa	  useamman	  erityyppisen	  tuotteen	  valmistukseen.	  Solussa	  työs-­‐
kentelee	  yleisesti	  vain	  yksi	  tai	  kaksi	  työntekijää,	  jotka	  tekevät	  koko	  tuotteen	  samassa	  
solussa	  alusta	  loppuun.	  (Mts.	  162.)	  
	  
Tuotantolinja	  on	  sarja	  työvaiheita	  peräkkäin	  asetettuna	  (Ks.	  Kuvio	  8).	  Tuotantolinjan	  
työvaiheen	  voidaan	  ajatella	  koostuvan	  yksittäisestä	  työntekijästä	  tai	  koneesta	  tai	  
vaihtoehtoisesti	  suuremmassa	  mittakaavassa	  jopa	  yhdestä	  tehtaasta	  tehtaiden	  lin-­‐






Kuvio	  8.	  Linjatuotanto	  
	  
Tuotantolinja	  sopii	  hyvin	  tuotantoon,	  jossa	  kysyntä	  on	  kohtuullisen	  tasainen	  eikä	  
nopeita	  muutoksia	  tarvitse	  tehdä.	  Linjamuotoiseen	  tuotantoon	  syntyy	  helposti	  pul-­‐
lonkauloja,	  mikäli	  vaiheaikoja	  ei	  tasapainoteta	  huolellisesti	  tai	  jotain	  yllättävää	  tapah-­‐
tuu.	  Linjamuotoinen	  tuotanto	  on	  tehokas	  valinta	  esimerkiksi	  kokoonpanoteollisuu-­‐
teen	  ja	  jatkuvaan	  erätuotantoon.	  (Mts.	  163−164.)	  
	  
Tuotannon	  materiaalinohjaus	  ja	  tuotantostrategiat	  
Tuotannon	  materiaalinohjaus	  voidaan	  järjestää	  joko	  varasto-­‐ohjautuvaksi	  tai	  tilaus-­‐
ohjautuvaksi	  riippuen	  yrityksen	  toiminnasta.	  Usein	  näitä	  kahta	  tapaa	  myös	  yhdistel-­‐
lään	  juuri	  oikean	  ohjausmallin	  löytämiseksi.	  Kummankaan	  tavan	  ei	  voida	  todeta	  käy-­‐
vän	  jokaiseen	  tuotantoon	  saumattomasti.	  (Piasecki	  2009,	  14.)	  
	  
Varasto-­‐ohjautuvalla	  tuotannolla	  tarkoitetaan	  tuotteiden	  valmistamista	  varastoon	  
(MTS	  =	  Make	  To	  Stock)	  ja	  materiaalien	  tilaamista	  varastoon	  odottamaan	  tuotannon	  
alkamista.	  Yleensä	  varasto-­‐ohjauksen	  perusteena	  on	  kysynnän	  heikko	  ennakoitavuus.	  
Varastoon	  valmistamalla	  voidaan	  varautua	  kysyntään	  ja	  varmistamaan	  näin	  myös	  
tavoiteltu	  palvelutaso.	  Varasto-­‐ohjaus	  ei	  ole	  kustannustehokas	  menetelmä	  mutta	  
joissain	  tapauksissa	  välttämätön	  ja	  toisaalta	  menetelmä	  vähentää	  riskiä	  toimitusky-­‐
vyttömyyteen.	  Menetelmää	  voidaan	  käyttää	  kuitenkin	  myös	  vain	  tasoittamaan	  ky-­‐




Tilausohjautuva	  tuotanto	  tuottaa	  valmiita	  tuotteita	  saatuaan	  tilauksen	  asiakkaalta.	  
Tällaisessa	  tuotannossa	  myös	  tarvittavat	  materiaalit	  tilataan	  usein	  työkohtaisesti.	  
Tilausohjautuvuus	  on	  valinta	  tai	  joissain	  tapauksissa	  välttämättömyys.	  Mikäli	  tuotetta	  
on	  hankalaa	  tai	  kannattamatonta	  varastoida,	  on	  järkevintä	  ajoittaa	  valmistus	  niin,	  
että	  tuote	  toimitetaan	  suoraan	  valmistumisen	  jälkeen.	  Tilausohjautuvuus	  on	  tyypillis-­‐
tä	  vakiotuotteita	  kokoaville	  yrityksille.	  (Mts.	  53.)	  
	  
Tilausohjautuvalla	  tuotannolla	  on	  erilaisia	  tapoja	  toteuttaa	  ohjaus.	  Tilaus	  voidaan	  
tuottaa	  tilauksesta	  (MTO	  =	  Manufacture	  To	  Order),	  jolloin	  tarvittavat	  materiaalit	  
hankitaan	  tilauksen	  tultua.	  Toinen	  tapa	  on	  tilaukseen	  kokoonpaneminen	  (ATO	  =	  As-­‐
semble	  To	  Order),	  jolloin	  tilausta	  aletaan	  valmistaa	  osista,	  joita	  varastoidaan	  etukä-­‐
teen.	  Joissain	  tapauksissa	  tilaus	  vaatii	  enemmän	  asiantuntijuutta	  ja	  tällöin	  ohjausta	  
kutsutaan	  tilaukseen	  suunnitteluksi	  (ETO/DTO	  =	  Engineer/Design	  To	  Order).	  Viimei-­‐
seksi	  kuvatussa	  tavassa	  tilauksen	  jälkeen	  tuote	  suunnitellaan	  alusta	  lähtien	  ja	  tarvit-­‐
tavat	  materiaalit	  tilataan	  vasta	  sen	  jälkeen.	  Eri	  strategioiden	  suhtautuminen	  menekin	  





Kuvio	  9.	  Materiaalinohjausmallien	  käyttäytyminen	  menekin	  vaihdellessa	  (alkup.	  kuvio	  
ks.	  Karrus	  2001,	  56)	  
	  
Tuotannon	  materiaaliohjauksen	  ongelma	  on	  tasapaino	  palvelutason	  ja	  kustannusten	  
välillä.	  Varastoon	  valmistaminen	  mahdollistaa	  nopeat	  toimitukset	  ja	  siten	  hyvän	  pal-­‐
velutason	  mutta	  toisaalta	  maksaa	  yritykselle	  enemmän.	  Yrityksen	  onkin	  pohdittava	  
mikä	  on	  oikea	  tasapaino	  juuri	  kyseessä	  olevaan	  ympäristöön	  ja	  markkinatilantee-­‐
seen.	  (Arnold	  ym.	  2008,	  4.)	  
	  
Tuotantoa	  ohjataan	  joko	  työntö-­‐	  tai	  imuohjauksella.	  Edellä	  kuvatuista	  malleista	  MTS	  
on	  selkeästi	  työntöohjausta.	  Työntöohjauksessa	  tuote	  valmistetaan	  odottamaan	  ky-­‐
syntää	  ja	  ikään	  kuin	  työnnetään	  eteenpäin	  toimitusketjussa.	  Imuohjausta	  taas	  ovat	  
muut	  materiaalinohjaustavat	  tuotannossa.	  Imuohjauksella	  toimivassa	  tuotannossa	  






Ideaalitilanteessa	  materiaalit	  virtaavat	  suoraan	  toimintojen	  läpi,	  eikä	  materiaaleja	  
virtaa	  missään	  kohtaa	  ristiin.	  Läpivirtaus	  on	  virtausmalli,	  joka	  toteuttaa	  hyvin	  edellä	  
kuvatun	  ideaalitilanteen.	  Läpivirtauksessa	  niin	  vastaanotto,	  tuotanto/varasto,	  kuin	  
lähettämökin	  ovat	  suorassa	  linjassa	  toisiinsa	  nähden.	  Kuviosta	  10	  voi	  nähdä	  esimer-­‐
kin	  läpivirtauksesta	  tuotantolaitoksessa.	  (Jessop	  &	  Morrison	  1994,	  217−218.)	  
	  
	  
Kuvio	  10.	  Läpivirtausmalli	  
	  
Mikäli	  läpivirtaus	  ei	  ole	  mahdollinen,	  hyvänä	  kompromissina	  pidetään	  U-­‐virtausta.	  U-­‐
virtausmallissa	  materiaali	  virtaa	  U-­‐kirjaimen	  muotoisesti	  niin,	  että	  molemmat	  lähet-­‐
tämö	  ja	  vastaanotto	  ovat	  rakennuksen	  samalla	  sivulla.	  U-­‐virtaus	  sopii	  hyvin	  tiloihin,	  
joita	  ei	  ole	  suunniteltu	  alusta	  asti	  siihen	  käyttöön,	  johon	  se	  on	  otettu.	  Toisaalta	  U-­‐
virtausmalli	  myös	  säästää	  paljon	  tilaa	  piha-­‐alueella.	  Kuviossa	  11	  nähdään	  esimerkki	  





Kuvio	  11.	  U-­‐virtausmalli	  
	  
Kolmas	  erilainen	  tapa	  järjestää	  toiminnot	  rakennuksen	  sisällä	  on	  kulmavirtaus	  tai	  L-­‐
virtaus.	  Tässä	  virtausmallissa	  toiminnot	  järjestetään	  niin,	  että	  virtauksesta	  muodos-­‐
tuu	  L-­‐kirjaimen	  muotoinen,	  kuten	  kuviosta	  12	  voidaan	  nähdä.	  Kulmavirtaus	  on	  usein	  






Kuvio	  12.	  Kulmavirtausmalli	  
	  
3.3 Layoutsuunnittelu	  
Tehokkaan	  tuotannon	  suunnitteluun	  kuuluu	  olennaisena	  osana	  huolellinen	  layout-­‐
suunnittelu.	  Layoutilla	  käsitetään	  fyysinen	  järjestys,	  johon	  eri	  toiminnot	  ja	  esimerkik-­‐
si	  koneet	  ovat	  sijoiteltuina.	  Layoutin	  tulee	  palvella	  sitä	  tarkoitusta	  ja	  ympäristöä,	  jo-­‐
hon	  se	  suunnitellaan.	  Layoutsuunnittelulla	  voidaan	  vaikuttaa	  materiaalinkäsittelystä	  
johtuviin	  kustannuksiin	  merkittävästi.	  Huolellisuus	  suunnittelussa	  on	  tärkeää	  jo	  sen-­‐
kin	  takia,	  että	  usein	  uudelleenjärjestely	  on	  hankalaa	  ja	  kallista	  raskaiden	  koneiden	  tai	  
muiden	  kiinteiden	  kalusteiden	  vuoksi	  (Sule	  1994,	  435).	  Layoutsuunnittelun	  päätökset	  
ovat	  erityisen	  tärkeitä	  kolmesta	  eri	  syystä:	  usein	  layoutin	  muutokset	  vaativat	  inves-­‐
tointeja	  niin	  rahallisesti	  kuin	  työn	  osalta,	  päätökset	  ovat	  pitkäaikaisia	  ja	  päätöksillä	  




Layoutsuunnittelun	  lähtökohtana	  on	  kunkin	  yrityksen	  sisäisen	  toiminnon	  sijoitta-­‐
minen	  karkealla	  tasolla.	  Mikäli	  tiedetään,	  että	  jokin	  yksittäinen	  toiminto	  tai	  sisäinen	  
organisaatio	  vaatii	  tietyn	  osan	  rakennuksesta,	  se	  tulee	  asettaa	  lähtökohdaksi	  ja	  yrit-­‐
tää	  rakentaa	  muuta	  layouttia	  sen	  ympärille.	  (Sule	  1994,	  435−436.)	  
	  
Mikäli	  mahdollista,	  layout	  kannattaa	  suunnitella	  niin,	  ettei	  toisiinsa	  liittyviä	  toiminto-­‐
ja	  sijoiteta	  kahteen	  kerrokseen.	  Kerrosten	  vaihtaminen	  vie	  aikaa	  eikä	  se	  ole	  virtauk-­‐
sen	  kannaltakaan	  järkevää.	  Kuitenkin	  koko	  rakennuksen	  korkeus	  tulee	  hyödyntää,	  
mikäli	  se	  on	  mahdollista.	  Näin	  säästyy	  arvokasta	  lattiapinta-­‐alaa	  ja	  tulevaisuudessa	  
toimintoja	  voidaan	  jopa	  laajentaa.	  Lattiapinta-­‐alan	  säästämiseksi	  käytävät	  ja	  välitilat	  
tulee	  mitoittaa	  minimivaatimusten	  mukaisesti	  kuitenkin	  niin,	  että	  kulkeminen	  ja	  työ	  
ei	  vaikeudu.	  (Waters	  2009,	  385.)	  
	  
Layoutsuunnittelussa	  myös	  materiaalivirran	  merkitys	  on	  suuri.	  Layout	  tulee	  rakentaa	  
halutun	  materiaalivirran	  mukaisesti	  niin,	  ettei	  se	  häiritse	  materiaalin	  virtausta	  ja	  ti-­‐
lassa	  liikkumista.	  Näin	  ollen	  jokaiselle	  toiminnolle	  tulisi	  mahdollisuuksien	  mukaan	  
määrittää	  omat	  alueensa,	  jotta	  vältyttäisiin	  risteävältä	  liikenteeltä	  ja	  ruuhkautumisil-­‐
ta.	  Eri	  toiminnot	  kannattaa	  myös	  suunnata	  virtauksen	  mukaisesti,	  kuten	  esimerkkinä	  
aiemmin	  esitetystä	  kuvio	  11:sta	  voidaan	  nähdä.	  (Mts.	  385.)	  
	  
Materiaalivirrat	  vaikuttavat	  myös	  tontin	  kokovaatimuksiin.	  Läpivirtaus	  tarvitsee	  pi-­‐
halta	  eniten	  tilaa	  (Ks.	  Kuvio	  13)	  ja	  U-­‐virtaus	  vähiten.	  Näin	  ollen	  layoutmallia	  suunni-­‐
teltaessa	  myös	  pihan	  koko	  on	  yksi	  huomioonotettava	  tekijä.	  (Karhunen	  ym.	  2004,	  
370−371.)	  
	  
Layoutin	  suunnittelun	  yhteydessä	  tulee	  suunnitella	  myös	  toiminnoissa	  käytettävät	  
teknologiat,	  kuten	  hyllyteknologiat	  ja	  siirtovälineet.	  Näihin	  taas	  vaikuttavat	  raken-­‐
nuksen	  koko	  ja	  muoto.	  Mikäli	  tuotteet	  ovat	  kevyitä	  ja	  pieniä,	  voidaan	  investoida	  esi-­‐
merkiksi	  pientavarahyllyihin	  mutta	  on	  myös	  päätettävä	  mitä	  hyllyjen	  yläpuolelle	  jää-­‐
välle	  hukkatilalle	  tehdään.	  Jos	  taas	  materiaalit	  ovat	  raskaita,	  kannattaa	  ne	  sijoittaa	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kuormalavahyllyihin,	  jolloin	  lavojen	  nostamiseen	  ja	  siirtämiseen	  tarvitaan	  trukkeja.	  
(Waters	  2009,	  388.)	  
	  
Piha-­‐aluetta	  suunniteltaessa	  on	  otettava	  huomioon	  ajoneuvoyhdistelmien	  vaatima	  
tila	  ja	  mahdollistettava	  niiden	  sujuva	  kääntyminen.	  Suunnitelma	  ei	  saa	  aiheuttaa	  ris-­‐
kejä	  piha-­‐alueella	  liikkumiseen.	  Ajoneuvojen	  kulkusuunnat	  ja	  odotusalueet	  on	  myös	  
merkittävä	  selvästi.	  (Karhunen	  ym.	  2004,	  371.)	  
	  
	  





4 Konepaja	  Kemell	  Oy:n	  nykytilan	  kuvaus	  
4.1 Nimikkeistö	  ja	  toiminnanohjaus	  
Konepaja	  Kemell	  Oy:llä	  on	  käytössään	  jyväskyläläisen	  Admicom	  Oy:n	  tuottama	  Ad-­‐
minet-­‐toiminnanohjausjärjestelmä.	  Toiminnanohjausjärjestelmä	  on	  räätälöity	  raken-­‐
nus-­‐	  ja	  LVI-­‐yritysten	  tarpeisiin.	  Järjestelmän	  kehitystyö	  on	  edelleen	  käynnissä.	  Admi-­‐
com	  tarjoaa	  ohjelmistonsa	  ympärille	  erilaisia	  palveluita,	  kuten	  tuotetiedonhallintaa	  ja	  
konsultointia.	  Konepaja	  Kemell	  Oy:llä	  on	  toiminnanohjausjärjestelmästä	  käytössä	  
pääasiassa	  taloudenhallintaan	  liittyvät	  työkalut	  sekä	  projektikohtaiset	  työkalut.	  Va-­‐
rastoa	  ei	  ohjata	  toiminnanohjausjärjestelmällä.	  
	  
Nimikkeitä,	  joista	  tuotteet	  voivat	  rakentua,	  on	  alumiinituotannossa	  noin	  500	  kpl.	  Te-­‐
rästuotannon	  vastaavaa	  nimikemäärää	  on	  hankala	  arvioida	  monien	  toimittajien	  ja	  
täysin	  räätälöityjen	  lopputuotteiden	  vuoksi.	  Tuoterakenteet	  ovat	  yksinkertaisia	  mut-­‐
ta	  sisältävät	  moduuleja.	  Moduulit	  helpottavat	  suurien	  kokoonpanojen	  asennusta	  
asennuskohteessa.	  
	  
Nimikkeistöä	  hallinnoi	  toiminnanohjausjärjestelmän	  toimittaja	  Admicom.	  Admicomil-­‐
la	  on	  sopimus	  lukuisien	  rakennusteollisuuden	  tavarantoimittajien	  kanssa,	  ja	  saa	  näin	  
ajantasaiset	  nimikerekisterit	  hinnastoineen	  kultakin	  toimittajalta.	  Nimikekoodeina	  
Konepaja	  Kemell	  Oy:ssä	  käytetään	  toimittajien	  koodeja.	  Kaikki	  käytettävät	  nimikkeet	  
eivät	  sisälly	  Adminet-­‐järjestelmään	  syötettyihin	  hinnastoihin,	  vaan	  puuttuvat	  nimik-­‐
keet	  lisätään	  järjestelmään	  käsin.	  
	  
Nimikkeet	  ovat	  enimmäkseen	  metrihinnoiteltuja	  teräspalkkeja	  sekä	  alumiiniprofiilei-­‐
ta.	  Muita	  nimikkeitä	  ovat	  erilaiset	  tiivisteet,	  ovien	  helat,	  teräs-­‐	  ja	  alumiinilevyt	  sekä	  
kiinnitystarvikkeet	  ja	  muut	  käyttötavarat.	  Nimikkeistöä	  on	  vaikea	  kartoittaa	  sen	  laa-­‐
juuden	  vuoksi.	  Koska	  valmistettavat	  tuotteet	  eivät	  ole	  vakiokokoonpanoja,	  ei	  voida	  
puhua	  kiinteästä	  tuoterakenteesta	  tai	  nimikerekisteristä,	  vaan	  nimikkeistö	  elää	  tila-­‐
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usten	  mukaisesti	  ja	  asiakkaan	  toiveiden	  tai	  vaatimusten	  mukaan.	  Myös	  toimittaji-­‐
en	  uudet	  tuotelanseeraukset	  ja	  revisiot	  muuttavat	  nimikkeistöä.	  
	  
Toimittajia	  on	  sekä	  alumiini-­‐	  että	  terästuotannolle	  vain	  muutama,	  mutta	  periaate-­‐
päätöstä	  ensisijaisen	  toimittajan	  käytöstä	  ei	  ole	  kaikkien	  nimikkeiden	  osalta	  tehty.	  




Varastot	  sijaitsevat	  tuotantojen	  yhteydessä	  sekä	  piha-­‐alueella.	  Varastoituna	  on	  eni-­‐
ten	  käytettyjä	  pientavaranimikkeitä	  ja	  tiivisteitä	  sekä	  tilauksista	  ylijääneitä	  alumiini-­‐
profiileja	  ja	  teräspalkkeja.	  Varastoitavat	  nimikkeet	  on	  valittu	  vuosia	  sitten,	  mikä	  on	  
johtanut	  tarpeen	  muuttuessa	  tilanteeseen,	  jossa	  varastoon	  on	  kertynyt	  paljon	  mate-­‐
riaalia	  ja	  osa	  on	  näin	  vanhentunut.	  
	  
Alumiinituotannon	  varastossa	  on	  kalusteina	  pientavarahyllyjä	  sekä	  tiivisteille	  tarkoi-­‐
tettu	  kelateline.	  Näiden	  lisäksi	  alumiiniprofiileille	  on	  ulokehylly	  (oksahylly).	  Käyttö-­‐
tarvikkeille	  on	  omat	  kaappinsa.	  Osa	  pientavarapaikoista	  on	  merkitty	  nimikekoodein	  
mutta	  merkinnät	  ovat	  ajan	  saatossa	  vanhentuneet	  ja	  paikat	  sekoittuneet.	  Varastoin-­‐
titavan	  voi	  nähdä	  kuvioista	  14−18.	  
	  
	  




Kuvio	  15.	  Alumiinituotannon	  pientavarahyllyt	  ottolaatikoille	  
	  
	  




Kuvio	  17.	  Alumiinituotannon	  ulokehylly	  
	  
	  
Kuvio	  18.	  Ylijäämäprofiilien	  varastointi	  
	  
Terästuotannossa	  varastoidaan	  vain	  käyttötarvikkeita	  ja	  muut	  materiaalit	  tilataan	  
työlle.	  Terästuotannossa	  ei	  ole	  varsinaisia	  varastopaikkoja,	  vaan	  materiaalit	  ovat	  väli-­‐
aikaisesti	  joko	  jollain	  pöydällä	  tai	  seinän	  vierustassa.	  Käyttötarvikkeet	  ovat	  kuitenkin	  
erillisissä	  kaapeissa,	  joissa	  on	  ottolaatikoita,	  mutta	  nämäkään	  eivät	  ole	  merkittyjä,	  
mikä	  on	  johtanut	  tarvikkeiden	  sekoittumiseen	  ajan	  saatossa.	  Käyttötarvikkeet	  on	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sijoitettu	  erilliseen	  tilaan	  hitsaustarvikkeiden	  olosuhdevaatimusten	  vuoksi.	  Teräs-­‐
tuotannon	  varastointitavat	  voi	  nähdä	  kuvioista	  19−22.	  
	  
	  
Kuvio	  19.	  Terästuotannon	  tarvikekaapit	  
	  
Pihavarastoalueella	  terästuotantoon	  tilatut	  palkit	  välivarastoidaan	  sahan	  edessä	  ole-­‐
van	  oven	  edustalle	  pukkien	  päälle.	  Ylijäämäpalat	  varastoidaan	  ulokehyllyihin	  piha-­‐
alueen	  laidalla.	  Pihavarastossa	  ei	  ole	  merkittyjä	  paikkoja	  eri	  tuotteille,	  vaan	  materiaa-­‐
lit	  sijoitetaan	  vapaana	  olevaan	  tilaan.	  
	  
	  





Kuvio	  21.	  Terästuotannon	  ylijäämävarasto	  
	  
	  
Kuvio	  22.	  Tuotantojen	  ylijäämäosien	  ja	  vanhojen	  välineiden	  varasto	  
	  
Varastopaikkojen	  merkitsemättömyys	  aiheuttaa	  paljon	  ongelmia.	  Yhden	  nimikkeen	  
etsimisessä	  saattaa	  mennä	  15−45	  minuuttia	  aikaa.	  Tämä	  aika	  on	  täysin	  tuottamaton-­‐
ta.	  Koska	  paikkoja	  ei	  ole	  merkitty,	  myös	  tilaustarpeiden	  selvittäminen	  on	  hankalaa.	  
Tuotantojen	  henkilöstöllä	  ei	  ole	  yhtenevää	  toimintatapaa	  varastointiin	  liittyen.	  Mate-­‐
riaaleja	  saatetaan	  varastoida	  hetken	  myös	  pelkillä	  kuormalavoilla	  lattialla	  ja	  toisaalta	  
ei	  ole	  määritelty,	  mistä	  keräillään.	  Varastopaikkojen	  puute	  aiheuttaa	  myös	  paljon	  
tilanhukkaa.	  Kun	  varastoa	  kertyy	  useaan	  paikkaan,	  on	  vaarana	  samojen	  tuotteiden	  
tilaamineen	  moneen	  kertaan	  ja	  siten	  ylimääräisen	  pääoman	  sitoutuminen.	  
	  
Saapuvan	  materiaalin	  vastaanottaja	  voi	  olla	  kummasta	  tuotannosta	  tahansa.	  Tämä	  
johtaa	  varastojen	  muodostumiseen	  määrittämättömiin	  paikkoihin,	  koska	  toimintata-­‐
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poja	  ei	  ole	  sovittu.	  Esimerkiksi	  terästuotannon	  työntekijän	  vastaanottaessa	  alumii-­‐
nituotannossa	  käytettäviä	  materiaaleja	  ilman	  tietoa	  oikeasta	  varastopaikasta,	  tietä-­‐
mättömyys	  lisääntyy.	  Vastaanotto	  ristiin	  ei	  kuitenkaan	  olisi	  riski,	  mikäli	  varastopaikat	  
olisi	  nimikoitu.	  
	  
4.3 Materiaalinohjaus	  ja	  hankinnat	  
Konepaja	  Kemell	  Oy:n	  tuotanto	  on	  tilausohjautuvaa.	  Tilausohjautuvuus	  on	  ETO-­‐
tyyppistä.	  Suuri	  osa	  yrityksen	  tuotteista	  suunnitellaan	  yhdessä	  asiakkaan	  kanssa	  eikä	  
valmiita	  tuotteita	  ole,	  vaikka	  alumiinituotannossa	  tuotteet	  perustuvat	  valmiisiin	  alu-­‐
miiniprofiilijärjestelmiin.	  Jokainen	  tuote	  suunnitellaan	  asennuskohteen	  mukaan	  ja	  
materiaalit	  tilataan	  vasta	  suunnittelun	  valmistuttua.	  
	  
Tilaus	  valmistetaan	  tuotepiirustusten	  perusteella.	  Piirustuksista	  selviää	  kokoon-­‐
panojen	  tekniset	  tiedot.	  Piirustuksiin	  on	  liitetty	  myös	  osaluettelo,	  jonka	  avulla	  keräil-­‐
lään	  tarvittavat	  osat.	  Piirustukset	  toimivat	  eräänlaisena	  saattokorttina	  työlle.	  Alumii-­‐
nituotannossa	  piirustukset	  tehdään	  alumiiniprofiilitoimittajan	  tarjoamalla	  suunnitte-­‐
luohjelmistolla,	  joka	  antaa	  käyttäjälle	  suoraan	  materiaalitarpeen	  tilauskohtaisesti.	  
Tuotteet	  kokoonpannaan	  pääsääntöisesti	  alusta	  loppuun	  tuotantotiloissa,	  mutta	  mi-­‐
käli	  kyseessä	  on	  suuri	  kokoonpano,	  voidaan	  loppukokoonpano	  suorittaa	  vasta	  asen-­‐
nuskohteessa.	  	  
	  
Materiaalit	  tilataan	  työlle.	  Materiaalien	  varastotilanne	  selvitetään	  käymällä	  fyysisesti	  
tuotannossa	  ja	  tarkistamalla	  riittävyys.	  Mikäli	  varastossa	  ei	  ole	  tilaukseen	  tarvittavaa	  
määrää	  tiettyä	  materiaalia,	  tehdään	  tilaus.	  Koska	  kaikkia	  materiaaleja	  ei	  ole	  syötetty	  
toiminnanohjausjärjestelmään,	  ei	  varastoarvoa	  voida	  lukea	  mistään.	  Varaston	  rahal-­‐
linen	  arvo	  saadaan	  selville	  vuoden	  vaihteen	  inventoinnissa.	  Työlle	  tilattavien	  materi-­‐
aalien	  lisäksi	  nopeimmin	  kiertäviä	  materiaaleja	  myös	  varastoidaan.	  Varastotasojen	  
puuttuminen	  järjestelmistä	  ei	  mahdollista	  varaston	  rahallisen	  arvon	  seurantaa	  ja	  sa-­‐
malla	  se	  aiheuttaa	  ylimääräisiä	  työkustannuksia,	  koska	  materiaalien	  riittävyys	  joudu-­‐




Alumiinituotteet	  toimitetaan	  2−3	  viikossa	  riippuen	  materiaalien	  käsittelyvaatimuksis-­‐
ta	  (esim.	  maalaus)	  ja	  terästuotteet	  toimitetaan	  2−5	  arkipäivässä.	  Pääasiassa	  materi-­‐
aalit	  tilataan	  toimittajalta	  ja	  materiaalit	  toimitetaan	  suoraan	  Konepaja	  Kemell	  Oy:n	  
osoitteeseen	  mutta	  käyttö-­‐	  ja	  kiinnitystarvikkeet	  haetaan	  itse	  paikallisesta	  rautakau-­‐
pasta	  tarpeen	  mukaan.	  Materiaalinohjausprosessi	  on	  kuviossa	  23.	  
	  
	  





4.4 Layout	  ja	  materiaalivirrat	  
Alumiinituotanto	  
Alumiinituotanto	  on	  funktionaalista	  tuotantoa.	  Tuotannossa	  on	  kuitenkin	  myös	  linja-­‐
tuotannon	  piirteitä,	  sillä	  tuotannon	  materiaalivirta	  on	  lähes	  aina	  sama.	  Alumiinituo-­‐
tannon	  layoutin	  voi	  nähdä	  kuviosta	  24.	  Kuvion	  punaisella	  merkityt	  koneet	  ja	  alueet	  





Kuvio	  24.	  Alumiinituotannon	  layout	  
	  
Alumiinituotannon	  materiaalivirran	  määrittelee	  tehdyt	  layoutratkaisut.	  Layoutin	  kiin-­‐
teät	  koneet	  ja	  sovitut	  tai	  kehittyneet	  toimintatavat	  tuotannossa	  ohjaavat	  materiaalin	  
tietyllä	  kaavalla	  tuotannon	  läpi.	  
	  
Tuotanto	  alkaa	  profiilien	  työstöllä.	  Aluksi	  alumiiniprofiilit	  puretaan	  kuljetusyksiköis-­‐
tään	  välivarastopukeille	  odottamaan	  lämpökatkojen	  asennusta	  profiilin	  sisään.	  Läm-­‐
pökatkot	  asennetaan	  profiilitoimittajan	  toimittamalla	  koneella,	  minkä	  jälkeen	  profiilit	  
sahataan	  oikeaan	  mittaan.	  Oikean	  mittaiset	  profiilit	  siirretään	  kuljetuskärryyn,	  jolla	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profiiliosat	  viedään	  rei’itettäväksi.	  Rei’ityksen	  jälkeen	  profiilit	  ladotaan	  kokoon-­‐
panopukeille,	  jossa	  suoritetaan	  loppukokoonpano.	  Loppukokoonpanoa	  helpotta-­‐
maan	  on	  käytössä	  osakokoonpanopöytä	  ja	  saranapöytä.	  Näillä	  osakokoonpanopisteil-­‐
lä	  profiileihin	  asennetaan	  pienempiä	  heloja,	  jotta	  itse	  loppukokoonpano	  olisi	  mahdol-­‐
lisimman	  jouhevaa.	  Valmiit	  tuotteet	  nostetaan	  nojaamaan	  sermiä	  vasten	  ennen	  kul-­‐
jetusta	  ja	  asennusta.	  Asennuksen	  tullessa	  ajankohtaiseksi	  tuotteet	  kannetaan	  autoon	  
samasta	  ovesta,	  josta	  materiaalit	  tulevat	  tuotantoon	  sisään.	  Materiaalisiirrot	  tapah-­‐
tuvat	  pääasiassa	  käsin	  kantamalla	  lukuun	  ottamatta	  edellä	  mainittua	  kuljetuskärryä.	  
	  
Materiaalivirrasta	  ei	  muodostu	  selkeää	  virtausta	  koneiden	  asennussuunnan	  vuoksi.	  
Muodostunut	  virtaus	  on	  teoreettisista	  virtauksista	  lähimpänä	  U-­‐virtausta.	  Tuotannon	  
ovista	  on	  käytössä	  vain	  yksi,	  mikä	  myös	  osaltaan	  vaikuttaa	  materiaalin	  virtaukseen	  ja	  
virtojen	  risteämiseen.	  Materiaalivirran	  voi	  nähdä	  kuviosta	  25.	  Kuvion	  sininen	  virtaus	  




Kuvio	  25.	  Alumiinituotannon	  materiaalivirrat	  
	  
Terästuotanto	  
Terästuotanto	  on	  funktionaalista	  konepajatuotantoa.	  Kullekin	  työvaiheelle	  on	  ko-­‐
koonpanoa	  lukuun	  ottamatta	  omat	  alueensa	  koneiden	  sijainnin	  perusteella.	  Teräs-­‐
tuotannossa	  on	  samoin	  kuin	  alumiinituotannossa	  raskaita,	  lattiaan	  pultattuja	  koneita,	  
	  	  
39	  
jotka	  on	  merkitty	  kuvioon	  26	  punaisella	  värillä.	  Kyseisiä	  koneita	  ei	  kannata	  siirtää	  
paikoiltaan.	  
	  
Kuvio	  26.	  Terästuotannon	  layout	  
	  
Terästuotanto	  alkaa	  päämateriaalien	  sahaamisella.	  Kaikki	  tarvittavat	  materiaalit	  sa-­‐
hataan	  oikeaan	  mittaansa,	  minkä	  jälkeen	  leikatut	  osat	  joko	  taivutetaan	  tai	  muuten	  
muovataan	  oikeaan	  muotoonsa.	  Loppukokoonpano	  tapahtuu	  hitsaamalla	  pukkien	  
päällä.	  
	  
Koska	  materiaalit	  ovat	  pääasiallisesti	  raskaita	  palkkeja,	  niiden	  siirtäminen	  vaatii	  ko-­‐
neellista	  apua.	  Materiaalien	  siirrot	  suoritetaan	  pyöräkuormaajalla	  ja	  rullapöydällä.	  
Rullapöytä	  keventää	  raskaita	  materiaaleja	  ja	  helpottaa	  niiden	  syöttämistä	  suoraan	  
sahalle.	  Pyöräkuormaajaa	  voidaan	  käyttää	  myös	  loppukokoonpanojen	  siirtämiseen	  
sekä	  kuormaamiseen	  ja	  kuormien	  purkuun.	  
	  
Materiaalivirta	  on	  tyypillinen	  funktionaalisesti	  toimivalle	  konepajalle.	  Materiaalivirta	  
ei	  ole	  selkeä,	  vaan	  käytännöllinen.	  Kuviosta	  27	  voidaan	  nähdä	  materiaalivirta	  koko-­‐
naisuudessaan.	  Siniset	  nuolet	  merkkaavat	  materiaalien	  virtausta	  tuotantoon	  ja	  tuo-­‐
tannossa,	  vihreät	  nuolet	  käyttötarvikkeiden	  virtausta	  ja	  punainen	  nuoli	  materiaalin	  





Kuvio	  27.	  Terästuotannon	  materiaalivirta	  
	  
Piha-­‐alue	  on	  selkeästi	  rakennettu.	  Materiaalit	  ovat	  varastoituina	  pihan	  reunoille	  pää-­‐
asiassa	  oksahyllyihin.	  Pihan	  keskelle	  on	  jätetty	  tilaa	  saapuvaa	  materiaalia	  kuljettaville	  
yhdistelmäajoneuvoille	  ja	  materiaalinkäsittelylle.	  Osittain	  varastoitu	  materiaali	  ja	  
jätemateriaali	  ovat	  levinneet	  hallitsemattomasti	  omilta	  paikoiltaan	  ja	  muodostaneet	  
uusia	  varastopaikkoja.	  Havainnekuvan	  piha-­‐alueen	  layoutista	  voi	  nähdä	  kuviosta	  28.	  
	  
	  





Tuotantojen	  muutosten	  toivottiin	  olevan	  pieniä	  mahdollisimman	  nopean	  ja	  helpon	  
omaksumisen	  vuoksi.	  Pienilläkin	  muutoksilla	  uskottiin	  olevan	  suuri	  merkitys	  kustan-­‐
nuksiin	  ja	  yleiseen	  tuotannon	  toimivuuteen.	  Varastointitavan	  muutokset	  sen	  sijaan	  
suunniteltiin	  riittävän	  radikaaleiksi,	  jotta	  ajattelutapa	  varastointiin	  liittyen	  muuttuisi.	  
	  
5.1 Varastonohjauksen	  toteutus	  
Varastonohjaus	  päivitettiin	  toimimaan	  toiminnanohjausjärjestelmän	  kautta.	  Konepa-­‐
ja	  Kemell	  Oy:n	  käyttämä	  Adminet-­‐järjestelmä	  mahdollistaa	  varastonohjauksen	  suu-­‐
rimmalta	  osin	  ja	  käyttöön	  otettiin	  koko	  järjestelmän	  potentiaali.	  
	  
Nimikkeet	  
Nimikerekisteriä	  päivitettiin	  uusilla	  hinnastoilla	  ja	  järjestelmään	  syötettiin	  kaikkien	  
tarvittavien	  toimittajien	  rekisterit	  alennusprosentteineen.	  Tarvittavat	  poikkeukset	  
lisättiin	  järjestelmään	  manuaalisesti.	  Nimikekoodeina	  operatiivisessa	  toiminnassa	  
päätettiin	  käyttää	  jatkossakin	  toimittajien	  tuotenumeroita.	  Näin	  informaationkulku	  
on	  selkeintä	  ja	  toiminnanohjausjärjestelmä	  voi	  pitää	  toimittajien	  hinnastoja	  lähteenä.	  
Terästuotannon	  osalta	  nimikekoodeiksi	  sovittiin	  terästuotteiden	  jälleenmyyjän	  koo-­‐
dit.	  Kyseessä	  olevan	  jälleenmyyjän	  kooditus	  oli	  loogisempi	  kuin	  varsinaisen	  terästoi-­‐
mittajan,	  ja	  uuden	  järjestelmän	  luominen	  olisi	  vienyt	  paljon	  aikaa,	  eikä	  siksi	  ollut	  
mahdollista	  tämän	  projektin	  puitteissa.	  Varastonhallinnan	  tueksi	  otettiin	  käyttöön	  
viivakoodikeräin,	  minkä	  vuoksi	  nimikehallinnan	  merkitys	  korostuu.	  Mikäli	  nimikkeis-­‐
tössä	  on	  virheitä,	  eivät	  varastosaldot	  pidä	  paikkansa.	  
	  
Nimikkeiden	  koodeille	  täytyi	  määrittää	  oikeat	  yksiköt	  ja	  jokainen	  nimike	  tuli	  käydä	  
läpi	  virheiden	  varalta.	  Mikäli	  jokin	  tieto	  nimikerekisterissä	  olisi	  väärin,	  aiheutuisi	  sal-­‐
doihin	  vääristymiä	  ja	  pahimmassa	  tapauksessa	  jopa	  tuotannon	  läpimenoaika	  piden-­‐





Varastopaikat	  olivat	  osittain	  merkittyjä.	  Kuitenkin	  nimikoidutkin	  paikat	  määritettiin	  
uudelleen,	  sillä	  varastonimikkeet	  eivät	  enää	  olleet	  samoja	  kuin	  aikaisemmin.	  Osassa	  
nimikkeistä	  nimikekoodi	  oli	  muuttunut	  uusien	  revisioiden	  tullessa	  markkinoille,	  mikä	  
oli	  ajan	  saatossa	  johtanut	  varastopaikkojen	  vanhentumiseen	  ja	  sekoittumiseen.	  
	  
Aluksi	  määritettiin	  tuotannossa	  varastoitavat	  nimikkeet.	  Koska	  tuotannon	  aloittami-­‐
sen	  impulssina	  toimii	  asiakastilaus,	  ei	  varastoa	  kannattanut	  suunnitella	  suureksi.	  Tuo-­‐
tantoon	  määritettiin	  varastoitavaksi	  vain	  nopeasti	  kiertäviä	  nimikkeitä	  ja	  käyttötar-­‐
vikkeita.	  Koska	  yritys	  otti	  vasta	  projektin	  alkuvaiheessa	  käyttöön	  toiminnanohjausjär-­‐
jestelmän	  varastonohjaustoiminnot,	  ei	  nimikkeistä	  saanut	  tietoa	  muuta	  kuin	  ostolas-­‐
kujen	  tai	  työntekijöiden	  tuntuman	  perusteella.	  Mikäli	  tietoa	  olisi	  ollut	  saatavilla	  suo-­‐
raan	  järjestelmästä,	  varastoitavat	  materiaalit	  olisivat	  olleet	  helpommin	  analysoitavis-­‐
sa	  järjestelmän	  antamien	  kulutusmäärien	  perusteella	  esimerkiksi	  ABC-­‐analyysin	  avul-­‐
la.	  
	  
Varastoitavat	  materiaalit	  päätettiin	  haastattelujen	  sekä	  ostolaskujen	  perusteella.	  
Alumiinituotantoon	  määritettiin	  varastopaikat	  124	  nimikkeelle	  ja	  käyttötarvikkeista	  
58	  nimikkeelle.	  Alumiinituotannon	  hyllypaikat	  määritettiin	  koon	  mukaan	  eri	  hyllyihin	  
siten,	  että	  kussakin	  hyllyssä	  samaan	  profiilijärjestelmään	  käytettävät	  nimikkeet	  sijait-­‐
sevat	  lähellä	  toisiaan.	  Eniten	  tilattujen	  järjestelmien	  tuotteet	  sijoitettiin	  ergonomi-­‐
sesti	  parhaalle	  keräilykorkeudelle.	  Varastoyksiköt	  merkittiin	  viiva-­‐	  ja	  värikoodein,	  
jotta	  tulevaisuudessa	  on	  helppo	  huomata	  hyllypaikkojen	  sekoittuminen	  (ks.	  kuviot	  29	  






Kuvio	  29.	  Pientavarahyllyjen	  uusi	  järjestys	  
	  
	  




Tilauksista	  yli	  jääville	  materiaaleille	  luotiin	  järjestelmä,	  joka	  auttaa	  hallinnoimaan	  
ylijäämävaraston	  arvoa.	  Järjestelmä	  aikatauluttaa	  ylijäämävaraston	  inventoinnin	  si-­‐
ten,	  että	  aina	  hyllyn	  alimman	  orren	  täyttyessä	  ylijäämä	  käydään	  läpi	  ja	  tarpeeton	  
materiaali	  siirretään	  pois.	  Näin	  hankintoihin	  muodostuu	  ajatusmalli,	  joka	  vähentää	  
ylijäämää.	  Ylijääneet	  alumiiniprofiilit	  järjestettiin	  värikoodeittain	  tuotannon	  nurk-­‐
kaan,	  jolloin	  oikean	  väriset	  profiilit	  ovat	  helpommin	  löydettävissä	  (ks.	  kuvio	  31).	  
	  
	  
Kuvio	  31.	  Ylijäämäprofiilien	  järjestys	  
	  
Terästuotantoon	  ei	  suunniteltu	  varastopaikkoja	  ulkovaraston	  lisäksi.	  Ulos	  varastoi-­‐
daan	  ylijäämämateriaalit	  edelleen	  samalla	  tavalla	  kuten	  ennen	  projektiakin	  mutta	  
varastopaikat	  merkittiin	  ja	  järjestettiin	  materiaalin	  pinnoituksen	  mukaisesti.	  Esimer-­‐
kiksi	  pohjamaalatut	  ja	  kuumasinkityt	  teräsnimikkeet	  sijoitettiin	  omiin	  hyllyihinsä.	  
Koska	  Konepaja	  Kemell	  Oy	  valmistaa	  kantavia,	  CE-­‐merkittyjä	  teräsrakenteita,	  tuli	  te-­‐
räksien	  merkintään	  suunnitella	  yhtenäinen	  toimintatapa.	  Merkityt	  teräkset	  sijoitet-­‐
tiin	  hyllyihin	  ja	  merkitsemättömät	  eri	  puolille	  pihassa.	  Myös	  tuotantoon	  syötettävän	  




Käyttötarvikkeet	  siirrettiin	  alumiinituotannon	  puolelle	  samaan	  paikkaan,	  jotta	  va-­‐
rastoa	  on	  helpompi	  hallita	  ja	  tarpeet	  voi	  nähdä	  nopeasti.	  Hitsaustarvikkeet	  sijoitettiin	  
kuitenkin	  edelleen	  terästuotannon	  puolelle	  niiden	  kosteus-­‐	  ja	  lämpötilavaatimusten	  
vuoksi.	  Käyttötarvikkeita	  ei	  syötetty	  varastosaldoihin,	  vaan	  niitä	  käsitellään	  tuotan-­‐
non	  sivukuluina.	  Varastoinnin	  näkökulmasta	  näille	  nimikkeille	  määritettiin	  ainoastaan	  
tilauspiste,	  jolloin	  materiaalia	  tilataan.	  
	  
Toiminnanohjausjärjestelmän	  hyödyntäminen	  
Adminet	  on	  vielä	  osittain	  kehitysvaiheessa,	  minkä	  vuoksi	  esimerkiksi	  kaikki	  varaston-­‐
hallintatyökalut	  eivät	  ole	  käyttövalmiudessa.	  Varastonohjaus	  tuli	  siis	  järjestää	  osittain	  
toiminnanohjausjärjestelmän	  kautta	  ja	  osittain	  manuaalisesti,	  sillä	  muun	  muassa	  ti-­‐
lauspisteitä	  ei	  Adminet-­‐toiminnanohjausjärjestelmään	  vielä	  saa	  määritettyä.	  
	  
Suurena	  ongelmana	  olleet	  saldovirheet	  ja	  varaston	  seuranta	  sekä	  raportointi	  vaativat	  
jonkin	  järjestelmän	  saapuneiden	  materiaalien	  syöttämiseksi	  varastoon	  sekä	  varasto-­‐
ottoihin.	  Järkevä	  ratkaisu	  näiden	  asioiden	  hoitamiseen	  oli	  Adminet-­‐järjestelmän	  yh-­‐
teyteen	  liitettävä	  Cipher	  LAB	  -­‐viivakoodinlukija.	  Viivakoodinlukijoita	  kaavailtiin	  aluksi	  
molempiin	  tuotantoihin	  erikseen	  mutta	  terästuotannon	  tarve	  ilmeni	  kuitenkin	  paljon	  
pienemmäksi,	  joten	  terästuotteiden	  varastoon	  syöttämiseksi	  suunniteltiin	  manuaali-­‐
nen	  järjestelmä.	  Viivakoodinlukijoita	  voi	  tarvittaessa	  lisätä,	  mikäli	  päätös	  viivakoodi-­‐
en	  käyttöönotosta	  terästuotannossa	  tulevaisuudessa	  tehdään.	  
	  
Viivakoodinlukija	  on	  suunniteltu	  toimimaan	  yhdessä	  Adminet-­‐ohjelmiston	  kanssa,	  ja	  
näin	  lukijalla	  voitiin	  ohittaa	  monia	  vaiheita	  manuaalisesta	  työstä.	  Viivakoodinlukija	  on	  
yksinkertainen	  käyttää,	  joten	  sen	  käytön	  kouluttaminen	  ei	  ollut	  vaikeaa,	  vaan	  suurin	  
työ	  oli	  tottua	  käyttämään	  uutta	  järjestelmää.	  Käytännön	  työhön	  tarvittiin	  vain	  kolme	  
toimintoa	  viivakoodikeräimestä:	  ostotarpeen	  määrittäminen,	  keräily	  sekä	  varastoon	  
syöttö.	  
	  
Ostotarve	  luo	  järjestelmään	  listan	  nimikkeistä,	  joita	  pitää	  tilata.	  Tilaus	  kuitenkin	  täy-­‐
tyy	  vahvistaa,	  ennen	  kuin	  materiaalitarpeet	  muuttuvat	  ostotilaukseksi.	  Keräily	  pois-­‐
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taa	  luetun	  nimikkeen	  varastosaldosta.	  Varastoon	  syötöllä	  saadaan	  lisättyä	  saapuva	  
tavara	  varastosaldoihin	  tai	  korjattua	  keräilyvirheitä.	  Lisäys	  tehdään	  ostolaskulta.	  Va-­‐
rastoon	  syötetään	  myös	  tilauksista	  ylijäänyt	  materiaali,	  joka	  normaalisti	  kohdenne-­‐
taan	  projektille	  eikä	  pidetä	  varastosaldoissa.	  Viivakoodikeräin	  avustaa	  myös	  inven-­‐
toinnissa	  ja	  poistaa	  paperien	  käytön	  inventaarioissa.	  
	  
Terästuotantoon	  suunniteltiin	  lista,	  johon	  ylijäämämateriaalit	  kirjataan	  aina,	  kun	  ma-­‐
teriaalia	  viedään	  varastoon	  tai	  haetaan	  varastosta	  tuotantoon.	  Terästuotannon	  työn-­‐




Viivakoodien	  käyttöönoton	  yhteydessä	  tuli	  määrittää	  tapa	  kunkin	  nimikkeen	  tilaami-­‐
sen	  ajankohdalle.	  Tilauspiste	  määritettiin	  siten,	  että	  varastossa	  pidetään	  maksimis-­‐
saan	  viiden	  oven	  tai	  ikkunan	  perustarvikkeet	  ja	  tilaus	  tehdään,	  kun	  jäljellä	  on	  materi-­‐
aalit	  kahteen	  oveen	  tai	  ikkunaan.	  Ostotarve	  todetaan	  tilausjaksomenetelmän	  mukai-­‐
sesti	  kerran	  viikossa	  torstaisin,	  koska	  tilaukset	  tehdään	  perjantaisin	  toimittajan	  logis-­‐
tiikasta	  johtuen.	  Tällöin	  kaikki	  varastonimikkeet	  käydään	  läpi	  ja	  vähissä	  olevien	  mate-­‐
riaalien	  ostotarpeet	  listataan.	  
	  
Kiinnitys-­‐	  ja	  kulutustarvikkeiden	  hankintaa	  järkeistettiin	  valitsemalla	  yksi	  päätoimitta-­‐
ja,	  jolta	  materiaalit	  tilataan.	  Toimittaja	  tarjoaa	  VMI-­‐varastohallintapalvelun	  asiak-­‐
kuussopimuksen	  solmiville	  yrityksille.	  Ostot	  keskittämällä	  hinnat	  saatiin	  kohtuullisiksi	  
ja	  VMI-­‐palvelun	  myötä	  vastuu	  materiaalin	  riitosta	  siirrettyä	  osittain	  toimittajalle.	  Uusi	  
varastonhallintatapa	  poistaa	  myös	  suuren	  määrän	  työntekijöiden	  tekemiä	  noutoja,	  
jotka	  eivät	  ole	  tehokasta	  työaikaa.	  
	  
5.2 Materiaalivirtojen	  kehittäminen	  ja	  layout	  
Layoutmuutoksia	  suunniteltaessa	  lähtökohtana	  olivat	  lattiaan	  kiinteästi	  asennetut	  
raskaat	  koneet.	  Koneiden	  paikkoja	  ei	  haluttu	  muuttaa	  eikä	  muutoksista	  muutenkaan	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haluttu	  tehdä	  liian	  suuria,	  jotta	  työntekijöiden	  olisi	  helpompi	  sisäistää	  useat	  sa-­‐
manaikaiset	  muutokset.	  Tavoitteena	  oli	  määrittää	  materiaalivirrat	  tuotantoihin	  ja	  
siten	  pohtia	  mahdollisia	  ongelmakohtia,	  joita	  muuttamalla	  toiminta	  paranisi.	  
	  
Alumiinituotanto	  
Alumiinituotannon	  Layoutia	  kehitettiin	  materiaalivirta-­‐analyysin	  sekä	  havaittujen	  
ongelmakohtien	  perusteella.	  Tuotannon	  alussa	  materiaalivirta	  muodostaa	  silmukan,	  
joka	  olisi	  hyvä	  saada	  poistettua	  mutta	  tuotannon	  alussa	  myös	  käytetään	  raskaita	  ko-­‐
neita,	  joita	  on	  hankala	  siirtää.	  Näin	  layoutmuutokset	  keskittyivätkin	  tuotannon	  lop-­‐
puun.	  
	  
Aiemmasta	  layoutpiirroksesta	  voitiin	  havaita	  tilan	  jakavina	  elementteinä	  olevan	  väli-­‐
varastosermi	  sekä	  pientavarahylly,	  jotka	  olivat	  virtaukseen	  nähden	  poikittain.	  Kaikki	  
varastohyllyt	  olivat	  välivarastosermin	  toisella	  puolella	  kokoonpanopisteeseen	  näh-­‐
den,	  mikä	  vaikeutti	  pääsyä	  varastohyllyille	  sekä	  pidensi	  keräilymatkoja.	  Nämä	  ongel-­‐
mat	  olivat	  tärkeimmät	  uutta	  layoutsuunnitelmaa	  tehtäessä.	  
	  
Uusi	  layout	  parantaa	  merkittävästi	  keräilyaikoja	  yhdessä	  toimivan	  hyllypaikkajärjes-­‐
telmän	  kanssa.	  Materiaalivirtaan	  nähden	  poikittain	  ollut	  pientavarahylly	  siirrettiin	  
sermin	  takaa	  kokoonpanopisteen	  toiselle	  puolelle	  niin,	  että	  hylly	  saatiin	  sen	  läheisyy-­‐
teen.	  Koska	  hylly	  saatiin	  siirrettyä	  lähemmäs	  käyttöpaikkaa,	  jäivät	  muut	  hyllyt	  eril-­‐
leen.	  Kokoonpanopisteen	  vieressä	  ollut	  saha	  todettiin	  ylimääräiseksi,	  mikä	  avasi	  lisää	  
tilaa	  kokoonpanopisteen	  viereen	  ja	  näin	  loputkin	  hyllyt	  saatiin	  siirrettyä	  lähemmäs	  
käyttöpaikkaa.	  Käytännössä	  muutos	  tapahtui	  välivarastosermiä	  ja	  koko	  kokoonpano-­‐
aluetta	  siirtämällä,	  jolloin	  hyllyt	  saatiin	  siirrettyä	  kyseisen	  alueen	  toiselle	  puolelle.	  
Muutokset	  toteutuivat	  ongelmitta,	  sillä	  mittasuhteet	  tuotannossa	  eivät	  muuttuneet.	  	  
	  
Saranapöytä	  siirrettiin	  samalle	  tasolle	  pientavarahyllyn	  kanssa,	  mikä	  mahdollisti	  va-­‐
rastotilan	  järjestämisen	  myös	  pöydän	  taakse.	  Saranapöydän	  taakse	  perustettiin	  aktii-­‐
vivarastopaikka	  eristelevyille.	  Pientavarahyllyn	  ja	  saranapöydän	  väliin	  jätettiin	  tila	  
kuormalavalle	  välivarastointia	  varten.	  Näin	  saapuva	  materiaali,	  jota	  ei	  ehditä	  purka-­‐
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maan,	  saadaan	  jätettyä	  merkitylle	  paikalle.	  Paikkaa	  voidaan	  käyttää	  myös	  tietylle	  
työlle	  tilattujen	  materiaalien	  välivarastointiin,	  mikä	  estää	  materiaalien	  sekaantumi-­‐
sen	  varastonimikkeiden	  kanssa.	  Kuvio	  32	  kuvaa	  uuden	  layoutin,	  jossa	  vihreällä	  merki-­‐
tyt	  objektit	  ovat	  uudessa	  paikassa	  vanhaan	  layoutiin	  nähden.	  
	  
	  
Kuvio	  32.	  Alumiinituotannon	  uusi	  layout	  
	  
Uuden	  layoutin	  materiaalivirta	  (ks.	  kuvio	  33)	  selkeytyi	  hieman	  toisen	  oven	  avaudut-­‐
tua	  lähtevälle	  tavaralle.	  Näin	  virtauksesta	  saatiin	  linjakkaampi	  eikä	  risteyskohtia	  ole	  
yhtä	  paljon	  kuin	  aikaisemmin.	  Materiaalivirta	  ei	  kuitenkaan	  parantunut	  merkittävästi,	  
sillä	  tuotannon	  alussa	  koneet	  jäivät	  edelleen	  samoille	  paikoilleen	  eikä	  tuotantojärjes-­‐
tys	  muuttunut.	  Mikäli	  koneita	  olisi	  ollut	  mahdollisuus	  siirtää,	  materiaalivirrasta	  olisi	  





Kuvio	  33.	  Alumiinituotannon	  uusi	  materiaalivirta	  
	  
Terästuotanto	  
Terästuotannon	  materiaalivirta	  määräytyi	  alumiinituotannon	  tapaan	  koneiden	  mu-­‐
kaisesti.	  Koska	  terästuotanto	  on	  hyvin	  vahvasti	  funktionaalista	  eikä	  tuotannossa	  ole	  
selkeää	  materiaalivirtausta,	  ei	  layoutmuutoksia	  ollut	  järkevää	  tehdä.	  Tuotantoon	  
saatiin	  kuitenkin	  lisää	  tilaa	  poistamalla	  ylimääräiseksi	  jääneitä	  koneita.	  
	  
Piha-­‐alueen	  layout	  ei	  muuttunut	  merkittävästi.	  Suurimmat	  muutokset	  olivat	  merkit-­‐
semättömien	  teräspinojen	  siirtäminen	  pihan	  toiselle	  puolelle.	  Ennen	  siirtämistä	  te-­‐
räspinot	  olivat	  levinneet	  hallitsemattomasti	  ja	  veivät	  tilaa	  pihan	  materiaalinkäsittelyn	  
kannalta	  tärkeimmältä	  alueelta.	  Terästuotantoon	  syötettävälle	  materiaalille	  suunni-­‐
teltiin	  välivarasto	  ja	  saapuvalle	  tavaralle	  sovittiin	  purkupaikka,	  josta	  teräkset	  siirre-­‐
tään	  välivarastoon	  oikealle	  paikalle.	  Puujäte	  siivottiin	  ja	  näin	  tehtiin	  tilaa	  viereiselle	  
hyllylle,	  jotta	  pyöräkuormaajalla	  pääsee	  käsittelemään	  teräksiä.	  Layoutin	  muutokset	  





Kuvio	  34.	  Piha-­‐alueen	  uusi	  layout	  
	  
5.3 Toimenpiteiden	  vaikutus	  
Muutoksia	  tehtiin	  monella	  eri	  materiaalinohjauksen	  osa-­‐alueella.	  Koska	  toimenpiteet	  
vaikuttivat	  eri	  toimintoihin	  eri	  tavoin,	  vaikutuksia	  on	  hankala	  nähdä	  muuten	  kuin	  
käytännössä.	  Kaikki	  tehdyt	  toimenpiteet	  kehittivät	  materiaalinohjausta.	  Tehdyt	  toi-­‐
menpiteet	  voidaan	  nähdä	  kootusti	  kuviosta	  35.	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Kuvio	  35.	  Yhteenveto	  tehdyistä	  muutoksista	  
	  
Uuden	  järjestelmän	  käyttöönoton	  myötä	  varastoinnin	  työkustannusten	  oletetaan	  
laskevan	  merkittävästi.	  Ennen	  muutoksia	  työaikaa	  materiaalin	  etsimiseen	  kului	  niin	  
tuotannon	  kuin	  toimistotyöntekijöiltäkin	  kymmeniä	  minuutteja	  päivässä.	  Uusi	  järjes-­‐
telmä	  sähköisen	  varastonhallinnan	  myötä	  tulee	  laskemaan	  varastoinnin	  työkustan-­‐
nuksia	  arvion	  mukaan	  noin	  58	  %.	  Työkustannuksia	  saadaan	  vähennettyä	  osittain	  
myös	  siirtämällä	  käyttötarvikkeiden	  varastonhallintavastuu	  toimittajalle	  ja	  vähentä-­‐
mällä	  itse	  tehtyjä	  noutoja.	  
	  
Uusi	  järjestelmä	  vähentää	  työntekijöiden	  noutoja	  enintään	  yhteen	  kertaan	  viikossa	  
aikaisemman	  noin	  kolmen	  kerran	  sijaan.	  Näin	  myös	  noudoista	  johtuvia	  polttoaine-­‐
kustannuksia	  saadaan	  vähennettyä	  arvion	  mukaan	  noin	  67	  %.	  Koska	  noutoja	  ei	  tehdä	  
enää	  yhtä	  paljon	  kuin	  ennen,	  nousevat	  toimituskulut	  noin	  21	  %	  aiempaan	  nähden.	  
Toimituskulujen	  nousu	  on	  kuitenkin	  rahallisesti	  hyvin	  pieni	  verrattuna	  siihen,	  että	  
toimintatapa	  olisi	  pidetty	  samana.	  
	  
Varastoon	  sitoutuneen	  pääoman	  muutoksen	  näkee	  konkreettisesti	  parhaiten	  vasta,	  
kun	  järjestelmä	  on	  ollut	  käytössä	  ensimmäisen	  vuosineljänneksen.	  Oletettujen	  varas-­‐
tomäärien	  avulla	  voidaan	  kuitenkin	  todeta	  varastoon	  sitoutuneen	  pääoman	  kustan-­‐
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nuksen	  laskevan	  noin	  14	  %.	  Todellinen	  muutos	  näkyy	  toiminta-­‐	  ja	  ajattelutavan	  
muutoksen	  myötä	  vasta	  kuukausien	  päästä	  muutoksesta.	  Kehitystoimenpiteiden	  tu-­‐
losolettamuksen	  voi	  nähdä	  liitteestä	  1.	  
	  
Uusi	  varastonhallintajärjestelmä	  mahdollistaa	  myös	  projektien	  kustannusten	  seuran-­‐
nan	  ja	  analysoinnin.	  Näin	  projektien	  taloudelliseen	  onnistumiseen	  voidaan	  tarvittaes-­‐




Työn	  tavoitteena	  oli	  kehittää	  toimeksiantajan	  materiaalinohjausta	  ottamalla	  käyt-­‐
töön	  sähköinen	  varastonhallintajärjestelmä	  ja	  järkeistämällä	  tuotantoprosessia.	  Työn	  
tuloksena	  toimeksiantaja	  saa	  kustannussäästöjä	  monelta	  eri	  osa-­‐alueelta.	  Varaston-­‐
hallintaa	  voidaan	  jatkossa	  seurata	  reaaliaikaisesti	  ja	  materiaalitarpeet	  nähdä	  käymät-­‐
tä	  fyysisesti	  varastossa.	  Kustannussäästöjen	  lisäksi	  tuotantoprosessi	  selkeytyi	  ja	  
muovautui	  suoraviivaisemmaksi	  aiempaan	  nähden.	  Varaston	  seurantamahdollisuus	  
mahdollistaa	  toiminnan	  mittaamisen	  ja	  kehittämisen	  myös	  jatkossa,	  mikä	  on	  suuri	  
parannus	  aiempaan.	  
	  
Työn	  edetessä	  suunnitelmia	  jouduttiin	  osittain	  muokkaamaan.	  Kaikki	  alun	  perin	  
suunnitellut	  kehitystoimenpiteet	  eivät	  olleet	  käytännössä	  mahdollisia	  tai	  järkeviä	  
tuotannon	  ominaispiirteiden	  vuoksi.	  Jokaiselle	  kehitettävälle	  kohteelle	  saatiin	  kui-­‐
tenkin	  suunniteltua	  tarvittavat	  toimintamallit,	  jotta	  toiminta	  paranee.	  
	  
Työn	  tuloksena	  saadut	  kustannussäästöt	  olivat	  ennakoitavissa	  lähtötilanne	  huomioon	  
ottaen.	  Lähtötilanteessa	  aikaa	  ja	  rahaa	  sitoutui	  haluttua	  enemmän	  varastointiin	  liit-­‐
tyviin	  toimintoihin.	  Koska	  lähtötilanteessa	  tiedot	  olivat	  hankalasti	  saatavilla	  ja	  varas-­‐
toitavat	  materiaalit	  sekoittuneet	  toisiinsa,	  pienilläkin	  muutoksilla	  saatiin	  aikaiseksi	  
suuria	  säästöjä.	  Kokonaisuudessaan	  muutostöihin	  kului	  työn	  lisäksi	  vain	  kymmeniä	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euroja	  merkintöjen	  tekemiseen.	  Tulos	  kertoo	  myös	  ajatustavan	  muutoksesta,	  joka	  
on	  välttämätön	  tämän	  kaltaisissa	  projekteissa.	  
	  
Työssä	  tehdyt	  muutostoimenpiteet	  ovat	  mahdollisia	  myös	  muissa	  vastaavissa	  yrityk-­‐
sissä.	  Muutostoimenpiteet	  eivät	  vaadi	  tietojärjestelmän	  lisäksi	  investointeja,	  vaan	  
työkustannukset	  ovat	  suurin	  kustannus	  projektin	  aikana.	  Koska	  toiminnanohjausjär-­‐
jestelmään	  ei	  ollut	  projektin	  alussa	  kerääntynyt	  tietoa	  varastoinnista,	  ei	  myöskään	  
menetelmänä	  ollut	  historiatietojen	  analysointi	  ole	  tarpeeksi	  tarkka.	  	  
	  
Kohdeyritykseen	  luotiin	  järjestelmä,	  joka	  toimii	  pohjana	  varastonhallinnalle	  ja	  koko	  
materiaalinohjaukselle.	  Järjestelmä	  ei	  kuitenkaan	  pysy	  toiminnassa	  itsestään,	  vaan	  
vaatii	  myös	  jatkossa	  seurantaa	  ja	  kehittämistä.	  Tulevaisuudessa,	  esimerkiksi	  kahden	  
vuoden	  kuluttua	  projektin	  päättymisestä,	  olisi	  järkevä	  ajankohta	  jatkotutkimukselle.	  
Jatkotutkimuksessa	  voitaisiin	  analysoida	  varastonohjauksen	  toimivuutta	  uudestaan	  
esimerkiksi	  matemaattisin	  keinoin,	  sillä	  tieto	  olisi	  helpommin	  saatavilla	  suoraan	  toi-­‐
minnanohjausjärjestelmästä.	  
	  
Työ	  kaikkiaan	  oli	  erittäin	  mielenkiintoinen,	  mutta	  työläs.	  Ennen	  työn	  aloittamista	  
työmäärää	  oli	  vaikea	  arvioida,	  sillä	  toiminnanohjausjärjestelmän	  käyttöastetta	  ei	  ol-­‐
lut	  tiedossa	  eikä	  tiedetty,	  kuinka	  paljon	  manuaalista	  työtä	  projektin	  läpi	  viemiseen	  
tarvittaisiin.	  Lopulta	  työssä	  tulikin	  eteen	  muutamia	  yllättäviä	  haasteita,	  jotka	  vaativat	  
ajatusta	  ja	  aikaa	  selvitäkseen.	  
	  
Haasteena	  työssä	  oli	  myös	  aikataulujen	  yhteen	  sovittaminen.	  Opinnäytetyöprojekti	  
vaati	  kohdeyritykseltä	  paljon	  paneutumista	  työhön,	  ja	  aina	  työvoiman	  löytäminen	  
kuhunkin	  tehtävään	  ei	  ollut	  helppoa.	  Opinnäytetyöprojektiin	  liittyi	  myös	  ulkopuolisia	  
yrityksiä,	  joiden	  omat	  aikataulut	  lisäsivät	  haasteita	  entisestään.	  
	  
Pidän	  työtä	  onnistuneena	  ja	  molempia	  projektin	  osapuolia	  hyödyttävänä.	  Projektista	  
oppi	  paljon,	  mutta	  ennen	  kaikkea	  oman	  työn	  konkreettiset	  ja	  taloudelliset	  hyödyt	  
nähtyä	  voi	  todeta	  tehneensä	  oikeita	  asioita.	  Myös	  toiminnanohjausjärjestelmän	  toi-­‐
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mittaja	  sai	  ideoita	  oman	  tuotteensa	  kehittämiseen,	  mikä	  hyödyttää	  kyseisen	  toi-­‐
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